

**RENCANA PROGRAM KERJA KULIAH KERJA NYATA (KKN) 114 KELOMPOK 232
KELURAHAN TIPES KECAMATAN SERENGAN KOTA SURAKARTA UIN SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA 2024**

“Pemberdayaan Masyarakat Urban dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama”

Kelurahan : Tipes

Kecamatan : Serengan

Kota : Surakarta

DPL : Drs. Musa, M.Si.

Nama Kepala Desa : Suharudi

No	NIM	Nama	Fakultas
1	21107020039	Syakila Afrilia Umarela	Ilmu Sosial dan Humaniora
2	21104070035	Dewi Sekar Harum Rahmatulloh	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
3	21104060023	Fadhila Uzlifati Matsna	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
4	21106020021	Muhammad Anwar Prasetya	Sains dan Teknologi
5	21102050034	Ikhwati Khusna Sabila	Dakwah dan Komunikasi
6	21104030050	Herlina Nur Fadilah	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
7	21103050115	Anggi Mahdalena	Syariah dan Hukum
8	21108010036	Maulida Nurul Mufidah	Ekonomi dan Bisnis Islam
9	21106020038	Widha Putrie Saharani	Sains dan Teknologi
10	21104090048	Nafisah Tsabita Putri	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil 'alamiin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Rencana Program Kerja kuliah kerja nyata (KKN) di Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dengan lancar dan baik.

Rencana Program Kerja ini disusun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Observasi telah dilaksanakan dari tanggal 10 Juli sampai dengan 15 Juli 2024. Observasi dilakukan dengan cara berkunjung secara langsung ke desa dan bertemu dengan *stakeholder*. Selain itu, pengamatan kondisi desa juga dilakukan untuk melihat lokasi-lokasi yang berhubungan dengan program kerja. Hal tersebut dilakukan demi memudahkan penyusunan Rancangan Program Kerja ini agar program-program yang dibuat bisa disesuaikan dengan kondisi di masyarakat. Penyusunan Rancangan Program Kerja ini tentunya tak luput dari bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Panitia Pelaksana KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 114;
4. Bapak Lurah Kelurahan Tipes beserta staff;
5. Bapak Drs. Musa, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Lapangan;
6. Rekan-rekan KKN kelompok 232 angkatan 114;
7. Semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Program Kerja.

Rancangan Program Kerja ini tentunya masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kami mohon kritik dan saran guna memperbaiki Rancangan Program Kerja ini demi tercapainya program kerja yang sukses. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 16 Juli 2024

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II GAMBARAN KELURAHAN TIPES	4
BAB III RENCANA PROGRAM KERJA.....	6
BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN	9
BAB V PENUTUP	17
LAMPIRAN.....	18

HALAMAN PENGESAHAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Setelah diadakan pengaeahan, bimbingan, koreksi, dan perbaikan seperlunya dari Dosen Pembimbing Lapangan KKN Reguler Tahun Akademik 2024/2025 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan ke-114, kelompok:

1. Kelompok:

No	NIM	Nama	Fakultas
1	21107020039	Syakila Afrilia Umarela	Ilmu Sosial dan Humaniora
2	21104070035	Dewi Sekar Harum Rahmatulloh	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
3	21104060023	Fadhila Uzlifati Matsna	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
4	21106020021	Muhammad Anwar Prasetia	Sains dan Teknologi
5	21102050034	Ikhwati Khusna Sabila	Dakwah dan Komunikasi
6	21104030050	Herlina Nur Fadilah	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
7	21103050115	Anggi Mahdalena	Syariah dan Hukum
8	21108010036	Maulida Nurul Mufidah	Ekonomi dan Bisnis Islam
9	21106020038	Widha Putrie Saharani	Sains dan Teknologi
10	21104090048	Nafisah Tsabita Putri	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

2. Kelurahan : Tipes
3. Kecamatan : Serengan
4. Kota : Surakarta

Maka dipandang sudah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai program kerja KKN Integrasi-Interkoneksi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dari kelompok tersebut diatas. Demikian pengesahan ini kami berikan, semoga dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Surakarta, 16 Juli 2024

Hormat kami,

Dosen Pembimbing Lapangan

Kepala Desa

Suharudi

Drs. Musa, M.Si.

DAFTAR TABEL

Rencana Program Kerja Unggulan.....	6
Rencana Program Kerja Pendukung	7
Mekanisme Program Kerja Unggulan.....	9
Mekanisme Program Kerja Pendukung.....	11
Timeline Pelaksanaan Kegiatan	13
Anggaran Biaya Pelaksanaan Program Kerja	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kuliah Kerja Nyata atau yang lebih dikenal dengan sebutan KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan tri dharma perguruan tinggi yaitu : pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. KKN memiliki program dari tiap perguruan tinggi dimana program yang akan dilaksanakan berbeda-beda tergantung pada disiplin ilmu yang terkait serta kebutuhan masyarakat dari daerah yang dituju sebagai tempat pelaksanaan KKN. Salah satu tempat yang menjadi tujuan KKN kelompok 232 merupakan Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah.

Mahasiswa adalah bagian dari masyarakat intelektual yang ada di negeri ini, diharapkan mampu memberi andil dalam pembangunan bangsa dan Negara. Pembangunan di sektor fisik yang terus malaju seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu diimbangi dengan kemajuan masyarakat pada aspek nonfisik. Sejauh ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi masih menyisakan ketertinggalan masyarakat pada aspek nonfisik. Dunia sosial dan keagamaan masih menjadi problem klasik yang membutuhkan penanganan serius.

Kesadaran akan tanggung jawab bahwa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga merupakan salah satu perguruan tinggi yang harus aktif dalam bidang pembangunan, maka KKN dilahirkan sebagai lahan yang mana melaluinya mahasiswanya belajar untuk membangun masyarakat pedesaan. KKN yang diadakan ini bersifat *Integrasi-Interkoneksi*, artinya dengan diadakannya KKN oleh UIN Sunan Kalijaga maka mahasiswa yang terlibat diminta untuk mengimplementasikan ilmu dari berbagai bidang studi keilmuan yang dibawanya yaitu perpaduan antara ilmu alam dan ilmu sosial dengan studi agama.

Strategi dan pendekatan yang digunakan dalam program KKN adalah berdasarkan pada konsep ABCD (*asset based community – driven development*), sebuah model

pemberdayaan masyarakat dengan memaksimalkan potensi, aset, kekuatan, dan pelayagunaannya secara mandiri. ABCD mengupayakan terwujudnya sebuah tatanan kehidupan sosial yang menjadikan masyarakat sebagai pelaku dan penentu pembangunan di lingkungannya.

Program kerja dalam KKN *Integrasi-Interkoneksi* ini dibagi menjadi 2 aspek, yaitu program kerja utama dan program kerja pendukung. Program-program tersebut tentunya disesuaikan dengan kendala, kemampuan dan potensi di desa yang menjadi tempat KKN. Dengan demikian, adanya Program Kerja Utama dan Program Kerja Pendukung kami berharap akan munculnya aplikasi positif dari setiap langkah dan rangkaian kerja yang akan kami lakukan sehingga dapat berarti dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Tipes dan seluruh Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

B. TEMA, WAKTU, DAN LOKASI KKN

1. Tema Kelompok

“Pemberdayaan Masyarakat Urban dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama”

2. Waktu dan lokasi KKN

- Waktu : 10 Juli – 23 Agustus 2024
- Lokasi : Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta,
Provinsi Jawa Tengah

C. SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB

Ketua LPPM : Trio Yonathan Teja Kusuma

Dosen Pembimbing Lapangan : Drs. Musa, M.Si.

Lurah Tipes : Suharudi

D. KOORDINATOR PELAKSANA

Ketua : Muhammad Anwar Prasetia

Sekretaris : Widha Putrie Saharani

Bendahara : Dewi Sekar Harum Rahmatulloh

Seksi Acara : 1. Fadhila Uzlifati Matsna

2. Nafisah Tsabita Putri

Seksi Humas

: 1. Ikhwati Khusna Sabila

2. Syakila Afrilia Umarela

3. Herlina Nur Fadilah

Seksi Media

: 1. Maulida Nurul Mufidah

2. Anggi Mahdalena

BAB II

GAMBARAN KELURAHAN TIPES

A. POTENSI KELURAHAN

Kelurahan Tipes adalah sebuah kelurahan di kecamatan Serengan, Surakarta yang terletak di selatan Kota Surakarta. Wilayah ini cukup luas terdiri dari dua bagian. Tipes Utara lebih berkembang dengan pelayanan yang memadai, sedangkan Tipes Selatan berpenduduk relatif sebanding namun pelayanan publik rendah. Di sini, daerah yang padat sangat rawan terhadap banjir. Luasnya mencapai 64 hektare. Kelurahan ini memiliki kode pos 57154. Kelurahan Tipes terdiri dari 11 kampung, di antaranya adalah Nirbitan, Puspan, Kemas, Sutogunan, Citropuran, Semprongan, Mondorakan, Pringgolayan dan Tipes. Kelurahan ini berada di bagian barat daya Kota Surakarta yang berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dengan tapal batas Kali Jenes. Adapun Kelurahan Tipes sendiri mempunyai batas wilayah dengan tiga wilayah lainnya yaitu:

- a. Utara: Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan
- b. Timur: Kelurahan Kratonan
- c. Barat: Kabupaten Sukoharjo

Laporan Monografi Dinamis Kelurahan per Februari 2012 menyebutkan wilayah ini dihuni oleh 11.427 jiwa yang terdiri dari 5.663 jiwa merupakan penduduk laki-laki dan 5.764 jiwa penduduk perempuan. Jika dihitung berdasarkan satuan kepala keluarga, ada sebanyak 3.533 KK. Dengan demikian, setiap keluarga di Tipes rata-rata terdiri dari 3 anggota keluarga. Sarana dan prasarana yang terdapat di Kelurahan Tipes terdiri dari, sekolah, masjid, mushola, posyandu, Puskesmas dan Pendopo.

B. IDENTIFIKASI POTENSI DESA (*ASSET MAPPING*)

Kelurahan Tipes memiliki potensi yang kaya dari segi Sumber Daya Manusia, terutama pada bidang UMKM sentra kerajinan kain perca, rajut, dan lain-lain. Masyarakat Kelurahan Tipes memiliki banyak pelaku UMKM yang menjadi bagian dari penggerak ekonomi lokal.

Pemetaan Potensi SDM:

- **Pelaku UMKM:** Keterampilan mengelola UMKM dalam berbagai sektor yang dimiliki oleh sebagian besar penduduk Kelurahan Tipes merupakan suatu potensi yang sangat bernilai harganya. Terdapat beberapa sektor UMKM di Kelurahan Tipes, seperti kerajinan kain perca, rajut, lukis kaca, dan beberapa UMKM lainnya dalam bidang kuliner. UMKM kerajinan kain perca di Kelurahan Tipes bahkan telah mampu memasarkan produknya hingga ke pasar internasional.

Pemetaan *Asset Mapping*:

Hasil *asset mapping* Kelurahan Tipes dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan desa. Informasi tentang potensi SDM dapat membantu pemerintah desa dan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan, merancang program pelatihan dan pendampingan, serta mengembangkan usaha-usaha produktif yang berbasis potensi lokal. Selain itu, *asset mapping* juga dapat digunakan untuk menarik investor dan menjalin kerjasama dengan pihak eksternal dalam rangka pengembangan potensi desa. Dengan memanfaatkan *asset mapping* secara optimal, Kelurahan Tipes memiliki peluang untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

BAB III

RENCANA PROGRAM KERJA

Rancangan Program Kerja yang akan dilaksanakan kami dalam KKN Reguler UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan ke-114 kelompok 232 di Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah terbagi atas:

1. Rencana Program Kerja Unggulan

No	Program Kerja	Tujuan Pelaksanaan	Bentuk Pelaksanaan	Sasaran
1.	“Petualangan Tubuhku” (Sains)	Program ini bertujuan untuk pengenalan bagian tubuh beserta fungsinya	Pengenalan anatomi beserta fungsinya dan mini <i>games</i>	Siswa PAUD
2.	Pembuatan Taman Hidroponik (Lingkungan)	Program ini bertujuan untuk mengajarkan siswa budidaya tanaman taugé menggunakan metode hidroponik	Sosialisasi dan <i>hands on</i> menanam taugé menggunakan metode hidroponik	Siswa SD
3.	Implementasi <i>Recycle System</i> dengan Pembuatan <i>Ecobrick</i>	Program ini bertujuan untuk membiasakan siswa untuk memanfaatkan limbah menjadi produk yang memiliki nilai jual	Pengenalan sampah dan <i>hands on</i> pembuatan <i>ecobrick</i>	Siswa PAUD
4.	Sosialisasi <i>Stop Bullying</i> (Kolaborasi PIK Remaja) (Sosial)	Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi mengenai bahaya <i>bullying</i>	Sosialisasi mengenai bahaya <i>bullying</i> dan mini <i>games</i>	Anak-anak dan Remaja Kelurahan Tipes

2. Rencana Program Kerja Pendukung

No	Program Kerja	Tujuan Pelaksanaan	Bentuk Pelaksanaan	Sasaran
1.	Posyandu Balita	Program ini bertujuan untuk memantau tumbuh kembang balita dan sebagai <i>screening</i> awal pencegahan <i>stunting</i> .	Pengecekan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala dan lingkar lengan	Balita di Kelurahan Tipes
2.	Posyandu Lansia	Program ini bertujuan untuk melakukan <i>controlling</i> kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup lansia.	Pengecekan berat badan, tinggi badan, tekanan darah dan gula darah.	Lansia di Kelurahan Tipes
3.	TPQ	Program ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran membaca Al-quran dan Iqra'	Mengajar membaca Iqra, Al-Qur'an, bacaan sholat dan doa pendek	Anak-anak sekitar Kantor Kelurahan Tipes
4.	Peringatan HUT RI 17 Agustus	Program ini bertujuan untuk menambah jiwa nasionalisme, semangat gotong royong dan kekompakan warga serta untuk memeriahkan peringatan HUT RI	Jalan sehat, pembuatan video profil dll.	Masyarakat Kelurahan Tipes
5.	Perbaikan Taman (Lahan Tanam RW 04)	Program ini bertujuan untuk membiasakan warga memiliki pola hidup yang bersih dan	Memperbaiki media tanam dan melakukan penanaman	Warga RW 04

		sehat untuk meningkatkan kualitas hidup warga.	beberapa bibit tanaman	
6.	Program “Dashat” (Dapur Sehat)	Program ini bertujuan untuk mempercepat pengentasan <i>stunting</i> pada Masyarakat Kelurahan Tipes	Memasak makanan yang sehat dan bergizi dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan (termasuk dalam kategori <i>stunting</i>)	Masyarakat Kelurahan Tipes
7.	Penertiban Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Program ini bertujuan untuk digitalisasi (back-up) data kependudukan serta menjamin keamanan data masyarakat Kelurahan Tipes	Input data pada sistem database yang telah tersedia	Masyarakat Kelurahan Tipes

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

A. MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

Mekanisme Pelaksanaan Program Kerja yang akan dilaksanakan kami dalam KKN Reguler UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan ke-114 kelompok 232 di Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah terbagi atas:

1. Mekanisme Program Kerja Unggulan

No	Program Kerja	Pola Koordinasi	Pihak yang Diajak Ikut Serta	Jadwal Kegiatan	Penanggung Jawab
1.	“Petualangan Tubuhku” (Sains)	Dalam pelaksanaan program ini berkoordinasi dengan pihak kelurahan, Kepala Sekolah, Guru PAUD dan Wali Murid terkait <i>schedule matching</i> dan kurikulum	Pihak Kelurahan, Kepala Sekolah, Guru, dan siswa PAUD	Minggu terakhir bulan Juli	Herlina, Sekar
2.	Pembuatan Taman Hidroponik (Lingkungan)	Dalam pelaksanaan program ini berkoordinasi dengan pihak kelurahan, Kepala Sekolah, Guru SD dan terkait <i>schedule</i>	Pihak Kelurahan, Kepala Sekolah, Guru SD	Minggu keempat bulan Juli	Matsna, Widha

		<i>matching</i> dan perizininan penggunaan lahan			
3.	Implementasi <i>Recycle System</i> dengan Pembuatan <i>Ecobrick</i>	Dalam pelaksanaan program ini berkoordinasi dengan pihak kelurahan, Kepala Sekolah, Guru PAUD dan Wali Murid terkait <i>schedule matching</i> dan kurikulum	Pihak Kelurahan, Kepala Sekolah, Guru, dan siswa PAUD	Minggu Pertama bulan Agustus	Herlina, Sekar
4.	Sosialisasi <i>Stop Bullying</i> (Kolaborasi PIK Remaja) (Sosial)	Dalam pelaksanaan program ini berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan Pusat Informasi Konseling-Remaja terkait pemilihan waktu dan penyusunan materi yang akan disosialisasikan	Pihak Kelurahan dan PIK-R	Minggu keempat bulan Juli	Syakilla, Anggi

2. Mekanisme Program Kerja Pendukung

No	Program Kerja	Pola Koordinasi	Pihak yang Diajak Ikut Serta	Jadwal Kegiatan	Penanggung Jawab
1.	Posyandu Balita	Dalam pelaksanaan program ini berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan pengurus posyandu terkait informasi jadwal dan lokasi	Pihak Kelurahan dan Pengurus Posyandu	Selama periode KKN	Herlina, Ica
2.	Posyandu Lansia	Dalam pelaksanaan program ini berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan pengurus posyandu terkait informasi jadwal dan lokasi	Pihak Kelurahan dan Pengurus Posyandu	Selama periode KKN	Sabila, Fida
3.	TPQ	Dalam pelaksanaan program ini berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan Pengurus TPQ terkait informasi jadwal dan materi yang akan diajarkan	Pihak Kelurahan dan Pengurus TPQ	Selama periode KKN	Anwar, Anggi
4.	Peringatan HUT RI 17 Agustus	Dalam pelaksanaan program ini berkoordinasi dengan pihak	Pihak Kelurahan, Karang Taruna	Menjelang 17 Agustus	Ica, Kila, Fida

		kelurahan, karang taruna dan warga Kelurahan Tipes terkait timeline dan bentuk kegiatan	dan Warga Kelurahan Tipes		
5.	Perbaikan Taman (Lahan Tanam RW 04)	Dalam pelaksanaan program ini berkoordinasi dengan pihak kelurahan, Ketua RW 04 dan warga terkait informasi jadwal dan lahan yang digunakan	Pihak Kelurahan, Ketua RW 04 dan warga	Minggu ketiga dan keempat bulan Juli	Matsna, Sekar, Anwar
6.	Program “Dashat” (Dapur Sehat)	Dalam pelaksanaan program ini berkoordinasi dengan pihak kelurahan, pengurus Dashed dan warga terkait rute distribusi makanan	Pihak Kelurahan, Pengurus Dashed dan warga	Minggu ketiga bulan Juli	Herlina, Ica
7.	Penertiban Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Dalam pelaksanaan program ini berkoordinasi dengan pihak kelurahan mekanisme input data dalam sistem yang tersedia	Pihak Klu	Selama periode KKN	Widha, Anwar

B. TIMELINE PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	WAKTU	KEGIATAN
1	10 Juli 2024	Persiapan posko
2	11 Juli 2024	Jalan sehat
3	12 Juli 2024	Penerimaan di Kelurahan
4	13 Juli 2024	Kunjungan ke RW 04 dan sentra UMKM Kain Perca
5	14 Juli 2024	Kerja Bakti lingkungan sekitar Posko
6	15 Juli 2024	Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Mengajar TPQ, Pembuatan KIA di kelurahan
7	16 Juli 2024	Posyandu Lansia, Dapur Sehat (Dashat), Pembuatan KIA
8	17 Juli 2024	Senam Lansia + Posyandu, Mengajar TPQ, Rapat Persiapan HUT RI, Sowan ketua PIK-R
9	18 Juli 2024	Posyandu dan Kunjungan ke SDN Kawatan
10	19 Juli 2024	TPQ Kalijaga
11	20 Juli 2024	Posyandu, bercocok tanam dan TPQ At-taubah
12	21 Juli 2024	Bercocok tanam dan TPQ At-taubah
13	22 Juli 2024	Kunjungan ke PAUD, mengajar PAUD dan TPQ At-taubah
14	23 Juli 2024	Persiapan proker hidroponik dan sosialisasi stop bullying
15	24 Juli 2024	Persiapan proker hidroponik, TPQ Kalijaga, mengajar PAUD dan sosialisasi stop bullying
16	25 Juli 2024	Persiapan proker hidroponik dan sosialisasi stop bullying
17	26 Juli 2024	Persiapan proker hidroponik, TPQ Kalijaga, mengajar PAUD dan sosialisasi stop bullying
18	27 Juli 2024	Persiapan proker hidroponik, TPQ At-Taubah dan sosialisasi stop bullying
19	28 Juli 2024	Persiapan proker PAUD
20	29 Juli 2024	Persiapan proker PAUD, mengajar PAUD dan TPQ At-Taubah
21	30 Juli 2024	Persiapan proker PAUD
22	31 Juli 2024	Persiapan proker PAUD, mengajar PAUD dan TPQ Kalijaga
23	1 Agustus 2024	Persiapan peringatan HUT RI dan PAUD
24	2 Agustus 2024	TPQ Kalijaga, mengajar PAUD
25	3 Agustus 2024	TPQ At-Taubah
26	4 Agustus 2024	Persiapan peringatan HUT RI dan PAUD
27	5 Agustus 2024	TPQ At-taubah, mengajar PAUD
28	6 Agustus 2024	Persiapan peringatan HUT RI dan PAUD
29	7 Agustus 2024	TPQ Kalijaga, mengajar PAUD
30	8 Agustus 2024	Persiapan peringatan HUT RI dan PAUD

31	9 Agustus 2024	TPQ Kalijaga, mengajar PAUD
32	10 Agustus 2024	TPQ At-Taubah
33	11 Agustus 2024	Persiapan peringatan HUT RI
34	12 Agustus 2024	TPQ At-Taubah, mengajar PAUD
35	13 Agustus 2024	Persiapan peringatan HUT RI
36	14 Agustus 2024	TPQ Kalijaga, mengajar PAUD
37	15 Agustus 2024	Persiapan peringatan HUT RI
38	16 Agustus 2024	TPQ Kalijaga, mengajar PAUD
39	17 Agustus 2024	Persiapan peringatan HUT RI
40	18 Agustus 2024	Persiapan peringatan HUT RI
41	19 Agustus 2024	TPQ At-Taubah, mengajar PAUD
42	20 Agustus 2024	Persiapan peringatan HUT RI
43	21 Agustus 2024	TPQ Kalijaga, mengajar PAUD
44	22 Agustus 2024	Persiapan peringatan HUT RI
45	23 Agustus 2024	Penarikan KKN

C. ANGGARAN BIAYA

1. SUMBER DANA

Sumber dana berasal dari iuran anggota sebesar Rp 300.000 per orang dengan jumlah uang iuran kelompok sebesar Rp 3.000.000, dana usaha dan *open donation*.

2. ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

NO	Nama Program Kerja	Kebutuhan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Petualangan Tubuhku	Alat Peraga	2	pcs	15.000	30.000
		Reward				50.000
		Jumlah				
2.	Pembuatan Taman Hidroponik	Bibit Tauge	1	pack	10.000	10.000
		Reward				50.000
		Kapas	1	pack	10.000	10.000
		Jumlah				
3.	Implementasi <i>Recycle System</i> dengan Pembuatan <i>Ecobrick</i>	Kayu	3	pcs	100.000	300.000
		Lem	2	pcs	10.000	20.000
		Cat Akrilik	3	pcs	10.000	30.000
		Kuas	3	pcs	5.000	15.000
		Jumlah				
4.	Sosialisasi <i>Stop Bullying</i>	Reward				50.000
		Honor Pemateri	1	org	100.000	100.000
		Konsum Pemateri	1	pcs	15.000	15.000
		Jumlah				
Jumlah Keseluruhan						680.000

D. METODE EVALUASI DAN PENILAIAN

Keberhasilan kegiatan Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu program kegiatan. Alasan dilakukan evaluasi yaitu KKN sebagai mata kuliah intrakurikuler, yang harus dievaluasi keberhasilannya sehingga para peserta KKN (mahasiswa) mendapatkan hasil akhir kegiatan kegiatan yang berupa nilai. Pada saat evaluasi komponen yang diperhatikan yaitu:

1. Perencanaan kerja seperti pendalaman pembekalan dan matrik program kerja KKN.
2. Pelaksanaan kerja seperti terlaksananya program kerja berdasarkan matriks program.
3. Kemampuan interpersonal seperti kerja sama, kerajinan, kedisiplinan, kreativitas, tanggungjawab, sopan santun dan lain sebagainya.
4. Laporan baik berupa kelompok maupun individual.

Sedangkan untuk penilaian keberhasilan dinilai berdasarkan hasil program kerja yang dilaksanakan, dengan kata lain dari komponen evaluasi tersebut maka dapat dilihat penilaian sebagai berikut:

- a. Perencanaan Program Kerja diperoleh dari nilai hasil pendalaman pembekalan dan pembuatan rencana program kerja KKN.
- b. Pelaksanaan Program Kerja diperoleh berdasarkan indikator terlaksananya program kerja KKN yang telah disusun sebelumnya.
- c. Kemampuan Interpersonal diperoleh atau mengacu pada kemampuan pribadi dalam melakukan kerjasama, kerajinan, kedisiplinan, kreativitas, sopan santun, tanggungjawab, kehadiran, kelincahan, ketangkasan, keberhasilan, dan lain sebagainya selama melaksanakan kegiatan KKN di lapangan.
- d. Laporan Diperoleh dari nilai akhir laporan dan hasil ujian akhir.

BAB V

PENUTUP

Demikian Rancangan Program Kerja kami buat sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Angkatan 114 Kelompok 232 di Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Surakarta, Jawa Tengah. Program kerja disusun berdasarkan hasil pengamatan di Kelurahan Tipes dan koordinasi bersama para *stakeholder* di Kelurahan Tipes serta dari data-data yang ada. Dengan itu, diharapkan dapat mempermudah dalam pelaksanaan program kerja.

Pelaksanaan program kerja ini tidak akan berjalan dengan optimal tanpa bantuan dan partisipasi dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu penyusun sangat mengharapkan peran sera kerja sama dari semua pihak agar rancangan program kerja dapat terealisasi dengan baik dan bermanfaat.

LAMPIRAN

Peta Wilayah

