

**RENCANA PROGRAM KERJA (RPK) KULIAH KERJA NYATA KELOMPOK 136
ANGKATAN 114 : KKN KOLABORATIF UIN SUNAN KALIJAGA DAN
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

**Dusun Tileng, Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari, Gunung Kidul,
Daerah Istimewa Yogyakarta**



Dosen Pembimbing Lapangan:

Dr. Rika Lusri Virga, S.IP, M.A

Anggota Kelompok :

20104040045	Prabellia Putri Danner Kusuma
21105030032	Fatimah Az-Zahra
21105020082	Risky Abil Fadillah
21103040168	Galih Putra Wardana
21103080042	R. Akbar Algi Fari Kusuma
1213020044	Didan Muhammad Rizwansyah
1214040050	M Faried Dziaulhaq
1213020087	Intan Padmasari
1213060008	Alia Imron
1214010017	Alifa Aprillia Fauzia

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Dengan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Program Kerja ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada nabi agung, Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir.

Rencana Program Kerja ini berisi tentang keseluruhan perencanaan program yang akan diselenggaraan selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Yang mana diharapkan mahasiswa yang mengikuti KKN ini dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia kerja yang sebenarnya. Dalam proposal ini kami juga memberikan gambaran agenda kegiatan KKN Kolaboratif.

Adapun Rencana Program Kerja ini disusun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Dusun Tileng, Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, D.I Yogyakarta sejak dari tanggal 10 Juli sampai dengan 23 Agustus 2024. Observasi dilakukan dengan cara berkunjung secara langsung ke Dusun, bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, serta pengamatan kondisi dusun untuk melihat lokasi-lokasi yang berhubungan dengan program kerja. Hal tersebut dilakukan demi memudahkan penyusunan Rancangan Program Kerja ini agar program-program yang dibuat bisa disesuaikan dengan kondisi di masyarakat sehingga program dapat efektif dan tepat sasaran.

Penyusunan Rancangan Program Kerja ini tentunya tak luput dari bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Panitia Pelaksana KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 136;
4. Bapak Kepala Desa Kepek beserta staff;
5. Bapak Kepala Dusun Tileng dan keluarga;
6. Ibu Dr. Rika Lusri Virga, S.IP, M.A selaku Dosen Pembimbing Lapangan;
7. Rekan-rekan KKN kelompok 136 angkatan 114 dan semua pihak yang telah membantu penyusunan RPK.

Kami juga menyadari bahwa mungkin Rancangan Program Kerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kami menerima kritik dan saran guna memperbaiki Rancangan Program Kerja ini demi tercapainya program kerja yang sukses.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Gunung Kidul, 17 Juli 2024
Kelompok KKN Kolaboratif 136
Angkatan 114

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	0
KATA PENGANTAR	1
HALAMAN PENGESAHAN	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang	5
B. Tujuan.....	6
BAB II GAMBARAN DUSUN.....	7
A. Kondisi Geografis.....	7
B. Potensi Dusun	8
C. Permasalahan Umum.....	8
D. Identifikasi Masalah	9
E. Profil Kelompok Kuliah Kerja Nyata	9
BAB III PROGRAM KERJA	10
A. Bentuk-bentuk Program Kerja.....	10
a. Program Kerja Unggulan	10
b. Program Kerja Pendukung	10
B. Tujuan Program Kerja.....	10
C. Target yang Akan Dicapai.....	11
a. Target Unggulan.....	11
b. Target Pendukung	11
BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN	12
A. Pola Koordinasi	12
B. Pihak yang Diajak Ikut Serta	12
C. Jadwal Kegiatan.....	12
D. Anggaran Biaya.....	13
a. Sumber Dana	13
b. Anggaran Biaya Pelaksanaan Program Kerja	14
E. Metode Evaluasi	18
BAB V PENUTUP	19

HALAMAN PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Setelah diadakan pengarahannya, bimbingan, koreksi, dan perbaikan seperlunya dari Rencana Program Kerja KKN Kolaboratif Tahun Akademik 2024/2025 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Sunan Gunung Djati angkatan Ke-114, yakni:

1. Kelompok : KKN Kolaboratif Kelompok 136
2. Dusun : Tileng
3. Kalurahan : Kepek
4. Kapanewon : Saptosari
5. Kabupaten : Gunung Kidul

Maka dipandang sudah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Rencana Program Kerja KKN Kolaboratif UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dari kelompok tersebut di atas.

Demikian pengesahan ini kami berikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunung Kidul, 17 Juli 2024

Hormat kami,

Kepala Desa Kepek

Dosen Pembimbing Lapangan

Suhut S.H.

Dr. Rika Lusri Virga, S.IP, M.A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk pengabdian mahasiswa terhadap masyarakat dimana mahasiswa sebagai calon sarjana diharuskan dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dengan cara keluar dari ruang kuliah dan perpustakaan untuk mengimplementasikan teori dan bekerja nyata di lapangan sehingga mahasiswa mampu mengembangkan serta mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat dengan cara menjadi mitra di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hal tersebut berguna untuk melatih dan mendidik mahasiswa agar menjadi intelektual muda yang berkualitas dan tanggap terhadap masalah yang muncul di masyarakat serta mampu mencari solusi atau jalan keluar

Melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), kami sebagai mahasiswa merasa perlu berbagi atau bertukar pengetahuan dengan masyarakat dalam membangun pemberdayaan masyarakat sekitar dengan melihat potensi yang mendukung dan dapat dijadikan pengembangan ilmu. Kuliah Kerja Nyata ini mengangkat tema “Sustainable Community Engagement: Integrasi Sosial, Sains, dan Agama bersama Masyarakat.”

Strategi dan pendekatan yang digunakan dalam program KKN adalah berdasarkan pada konsep ABCD (*asset based community – driven development*), sebuah model pemberdayaan masyarakat dengan memaksimalkan potensi, aset, kekuatan, dan pendaayagunaannya secara mandiri. ABCD mengupayakan terwujudnya sebuah tatanan kehidupan sosial yang menjadikan masyarakat sebagai pelaku dan penentu pembangunan di lingkungannya.

Diadakannya KKN Integrasi-Interkoneksi diharapkan menjadi jembatan antara dunia kampus dengan masyarakat sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Mahasiswa terlibat sebagai fasilitator, motivator dan katalisator bagi masyarakat untuk selalu terlibat dalam gerak pembangunan menuju sebuah masyarakat yang tangguh dan mandiri seperti yang selama ini dicita-citakan.

Program kerja dalam KKN Integrasi-Interkoneksi ini dibagi menjadi 2 aspek, yaitu program kerja unggulan dan program kerja pendukung. Program unggulan terdiri dari beberapa bidang yaitu bidang Keagamaan, Sosial, dan Sains Pelaksanaan ini mengambil beberapa aspek meliputi Pengembangan nilai religius masyarakat, peningkatan mutu SDM, Inventaris dan administrasi dusun untuk menuju desa berbudaya serta pemberdayaan aset peternakan serta perikanan, yang kemudian program pendukung akan dipaparkan didalam RPK ini secara lebih mendetail.

Dengan demikian, adanya Program Kerja Unggulan dan Program Kerja Dukungan kami berharap akan munculnya aplikasi positif dari setiap langkah dan rangkaian kerja yang akan kami lakukan sehingga dapat berarti dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat Dusun Tileng, Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari, Gunung Kidul serta seluruh Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

B. Tujuan

Kuliah Kerja Nyata ini dilakukan dengan maksud untuk membantu pemberdayaan masyarakat dusun Tileng dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat pasca terkendala pandemic. KKN juga diharapkan menjadi satu wadah untuk melatih mahasiswa sebagai calon sarjana agar dapat bekerja secara interdisipliner, mampu menangani masalah secara pragmatis, sistematis serta mempunyai kemampuan sosialisasi dan dapat survive dengan berbagai kondisi dan keberagaman masyarakat.

BAB II GAMBARAN DUSUN

A. Kondisi Geografis



Dusun Tileng terletak di pedesaan, merupakan bagian dari Desa Kepek, Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dusun Tileng terdiri dari 8 RT, dari RT 01 sampai RT 08. Dan Dusun Tileng juga terletak di RW 03. Berikut adalah batasan – batasan dari Dusun Tileng :

- a. Utara
Dusun Kepek
- b. Timur
Dusun Bulurejo
- c. Barat
Dusun Wareng
- d. Selatan
Dusun Gondang

Dusun tileng memiliki lokasi yang cukup strategis karena bersebelahan dengan Jalan Tileng dan jalan besar menuju Pantai Ngrehenan dan Pantai Ngobaran. Sedangkan utama di Dusun Tileng merupakan jalan yang telah dicor blok hingga di ujung wilayah dusun. Jalan tersebut cukup mudah jika dilalui oleh motor dan mobil, walaupun memiliki jalanan yang tidak datar. Dusun Tileng merupakan dusun yang berada di kalurahan kepek, kapanewon Saptosari, kabupaten Gunung Kidul. Luas wilayah dusun Tileng 3011 m. Dusun Tileng terdiri dari 8 RT dan 1 RW. Berdasarkan hasil survei yang

dilaksanakan pada 15 Juli 2024 di Dusun Tileng Jumlah penduduk yang menetap di dusun Tileng 743 jiwa yang didominasi oleh laki-laki dengan persentase 50,7% dan 49,3% untuk perempuan. Dusun Tileng merupakan dusun paling dekat dengan kantor kalurahan Kepek. Dusun Tileng terdiri dari satu RW dan delapan RT. Kalurahan Kepek terutama di dusun Tileng memiliki sumber mata pencaharian di sektor pertanian khususnya singkong. Dusun Tileng Posisi Geografis dusun Tileng berada di 8°3'26.69"S (Latitude) garis lintang dan 110°30'48.64"E (Longitude) garis bujur, Heading -65.000000° dan tilt 27.000000°, dan memiliki batas wilayah di sebelah utara yaitu Dusun Kepek, sebelah Selatan yaitu Dusun Gondang dan Dusun Wareng, sebelah Timur yaitu Dusun Bulurejo.

B. Potensi Dusun

Masyarakat di Dusun Tileng mayoritas merupakan petani, peternak, dan buruh. Sarana prasarana umum dusun sudah sangat memadai, terdapat lapangan voli, masjid, dan balai dusun yang dapat digunakan oleh masyarakat Dusun Tileng. Kegiatan yang biasa dilakukan yaitu arisan rutin, kajian, koordinasi warga, bermain voli, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat TMB yaitu Taman Baca Masyarakat Dusun Tileng yang terletak di RT 05. Banyak dari warga Dusun Tileng yang sering pergi memancing di Telaga Suci, untuk keadaan di Telaga Suci sudah cukup memadai dari segi fasilitasnya.

C. Permasalahan Umum

a. Bidang Keagamaan

- Kurangnya aktivitas pendidikan agama di luar Bulan Ramadhan.
- Masih perlunya motivasi bagi masyarakat untuk beribadah di tempat peribadatan.
- Rusaknya fasilitas di masjid untuk jamaah beribadah.

b. Bidang Pendidikan

- Perlunya bimbingan belajar untuk anak – anak.
- Perlunya acara bagi anak – anak dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional dan pemahaman mengenai kebudayaan jawa.

c. Bidang Sarana Prasarana

- Diperlukannya papan nama di setiap rumah RT dan RW di Dusun Tileng.
- Diperlukannya acara untuk merekatkan kebersamaan warga khususnya anak kecil dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan.

- Perlunya pendataan administrasi masyarakat Dusun Tileng.

D. Identifikasi Masalah

Dari permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasi sesuai dengan bidang garapan yang telah ditemukan di atas sebagai berikut :

1. Kurangnya aktivitas pendidikan agama.
2. Kurang memadainya fasilitas di masjid bagi jamaah.
3. Tidak adanya plang nama rumah RT dan RW.
4. Tidak adanya pendataan administrasi masyarakat Dusun Tileng.

E. Profil Kelompok Kuliah Kerja Nyata

Berikut daftar anggota kelompok 136 KKN Kolaboratif UIN Sunan Kalijaga dan UIN Sunan Gunung Djati angkatan ke-114:

No.	NIM	Nama	Fakultas
1.	20104040045	Prabellia Putri Dannar Kusuma	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
2.	21105030032	Fatimah Az-Zahra	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
3.	21105020082	Risky Abil Fadillah	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
4.	21103040168	Galih Putra Wardana	Syariah dan Hukum
5.	21103080042	R. Akbar Algi Fari Kusuma	Syariah dan Hukum
6.	1213020044	Didan Muhammad Rizwansyah	Syariah dan Hukum
7.	1214040050	M Faried Dziaulhaq	Dakwah dan Komunikasi
8.	1213020087	Intan Padmasari	Syariah dan Hukum
9.	1213060008	Alia Imron	Syariah dan Hukum
10.	1214010017	Alifa Aprillia Fauzia	Dakwah dan Komunikasi

BAB III PROGRAM KERJA

A. Bentuk-bentuk Program Kerja

Dari identifikasi masalah yang kami paparkan diatas, maka kami berusaha mewujudkan dalam bentuk program kerja yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dan memudahkan proses pemetaan dan anggaran dana dari tiap-tiap program kegiatan yang kami rencanakan. Adapun program kerjanya dibagi menjadi 2 bentuk adalah sebagai berikut:

a. Program Kerja Unggulan

1. Pengembangan Nilai Religius Masyarakat
 - a. TPA.
 - b. Pemberdayaan Masjid.
2. Peningkatan Mutu SDM di Kawasan Dukuh Tileng
 - a. Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Trowono II.
 - b. Festival Hari Anak Nasional.
 - c. Festival Kepek Awward.
3. Inventaris dan Administrasi Asset Dusun untuk Menuju Desa Berbudaya
 - a. Pembuatan Plang rumah RT dan RW.
 - b. Administrasi Data Penduduk.

b. Program Kerja Pendukung

1. Pelaksanaan Posyandu.
2. Partisipasi kegiatan warga.
3. Senam Ibu-ibu.
4. Lomba 17 Agustus.
5. Pemeriksaan dan Senam Lansia.
6. Perpisahan KKN.

B. Tujuan Program Kerja

1. Memberdayakan masjid dengan mengisi kegiatan islami di dalamnya.
2. Membantu mengedukasi para siswa SD Trowono II.
3. Memeriahkan acara peringatan HUT RI.
4. Mengikuti pengecekan kesehatan lansia dan balita secara berkala.
5. Menjaga kesehatan para ibu dan lansia di Dusun Tileng.
6. Membantu proses kegiatan belajar mengajar siswa SD.
7. Mengembangkan kegiatan kesehatan untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.

8. Keikutsertaan anggota kelompok dalam kegiatan rutin masyarakat di Dusun Tileng.

C. Target yang Akan Dicapai

a. Target Unggulan

- a. Meningkatkan kemampuan terutama bagi anak-anak di Dusun Tileng dalam belajar Al-Qur'an.
- b. Mengisi kegiatan aktif berbasis Islami demi memaksimalkan potensi masjid induk di Dusun Tileng.
- c. Merayakan Hari Anak Nasional.
- d. Membantu mengedukasi siswa SD Trowono II.
- e. Memudahkan masyarakat akan letak rumah RT dan RW.
- f. Mengetahui data penduduk untuk kepentingan pelayanan masyarakat.

b. Target Pendukung

- a. Melaksanakan program kesehatan balita di Dusun Tileng.
- b. Mendeteksi penyakit dini bagi lansia di Dusun Tileng.
- c. Sebagai program pentingnya menjaga kesehatan bagi ibu-ibu di Dusun Tileng.
- d. Merayakan HUT RI Ke-79 dan memberikan hiburan kepada masyarakat, terutama anak kecil di Dusun Tileng.
- e. Mengenalkan anak kepada lingkungan sekitar sekaligus memupuk jiwa kebersamaan dan nasionalisme.
- f. Memberikan kesan dan kenangan kepada masyarakat terhadap kelompok KKN.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN

A. Pola Koordinasi

Pola koordinasi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Kelompok 136 adalah berkomunikasi dengan Kepala Dusun Tileng serta berdiskusi dengan Dosen Pembimbing Lapangan.

B. Pihak yang Diajak Ikut Serta

Pihak yang diajak ikut serta dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata melibatkan seluruh masyarakat Dusun Tileng, pemuda ataupun karang taruna, dan organisasi masyarakat di Dusun Tileng.

C. Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Jadwal Kegiatan								Penanggung Jawab	Waktu
		Juli				Agustus					
		2	3	4	1	2	3	4			
1	Observasi									Seluruh Anggota Kelompok	10 - 14 Juli 2024
2	TPA									Alghifari, Fatimah, Alia	Senin - Jum'at, Pukul 15.00 – 18.00
3	Pemberdayaan Masjid									Risky Abil	Setiap Hari
4	Mengisi Kelas SDN II Trowono dan Ekstrakurikuler									Prabellia, Intan	Senin – Jum'at, Pukul 07.30 – 14.00
5	Festival Hari Anak Nasional (Kepek Award)									Alifa	Minggu, 21 Juli 2024

8	Pembuatan Plang Rumah RT, RW, dan kepala dusun							Didan M.R.	1 Agustus - 8 Agustus 2024
9	Lomba 17 Agustus							Seluruh Anggota Kelompok	Minggu, 18 Agustus 2024
10	Senam Ibu - Ibu							Alghifari	Setiap jum'at, 12 Juli – 23 Agustus 2024
11	Posyandu Balita, Remaja, dan Lansia							Seluruh anggota Kelompok	Kondisional
12	Karawitan							Galih Putra	Kondisional
13	Administrasi Data Penduduk							M. Faried Dziaulhaq	24 Juli - 9 Agustus 2024
14	Pelaksanaan Apel Pagi							Seluruh Anggota Kelompok	Setiap Senin, Pukul 07.00
15	Partisipasi Kegiatan Warga							Seluruh Anggota Kelompok	Kondisional
16	Perpisahan KKN							Seluruh Anggota Kelompok	Kondisional

D. Anggaran Biaya

a. Sumber Dana

Dalam menjalankan program kerja ini, kami memperoleh sumber dana dari :

- a. Dana Kelompok
- b. Bantuan Donatur

b. Anggaran Biaya Pelaksanaan Program Kerja

Berdasarkan program kerja yang telah direncanakan memerlukan anggaran dana sebagai berikut :

a. Observasi

Tidak mengeluarkan biaya

b. TPA

No	Keterangan	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1.	ATK	-	-	Rp. 50. 000
2.	Meja	-	-	Rp. 100. 000
				Rp. 150. 000

c. Pemberdayaan Masjid

No	Keterangan	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1.	Alat Pel	1	Rp. 27.500	Rp. 30. 000
2.	Super Pel	1	Rp. 5.000	Rp. 10. 000
3.	Cat Kayu	1 kaleng	Rp. 55. 000	Rp. 60. 000
4.	Papan Kaligrafi	-	-	Rp. 100. 000
				Rp. 200. 000

d. Mengisi Kelas SDN Trowono II dan Ekstrakurikuler

No	Keterangan	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1.	Snack	50 anak	Rp. 2. 000	Rp. 100.000
2.	Spidol	3 buah	Rp. 7.000	Rp. 21.000

3.	Lembar Kerja	1 Rim	Rp. 50.000	Rp. 50.000
4.	Hadiah	-	Rp. 150.000	Rp. 150.000
				Rp. 321.000

e. Festival Hari Anak Nasional (Kepek Award)

No	Keterangan	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1.	Sumbangan	-	Rp. 200.000	Rp. 200.000
2.	Minuman Gelas	3 Dus	Rp. 30.000	Rp. 90.000
3.	Hiasan Lomba	-	Rp. 50.000	Rp. 50.000
				Rp. 340.000

f. Pembuatan Plang rumah RT dan RW

No	Keterangan	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1.	Cat Alumunium	2 Kaleng	Rp. 90.000	Rp. 180.000
2.	Kuas Cat	3 buah	Rp. 15.000	Rp. 45.000
3.	Paku	-	Rp. 30.000	Rp. 30.000
4.	Rantai	-	Rp. 30.000	Rp. 30.000
				Rp. 285.000

g. Lomba 17 Agustus

No	Keterangan	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1.	Kerupuk	-	-	Rp. 10. 000
2.	Kelereng	-	-	Rp. 30. 000
3.	Pewarna Makanan	-	-	Rp. 20. 000
4.	Plastik	-	-	Rp. 5. 000
5.	Print Kertas	-	-	Rp. 15. 000
6.	Permen	-	-	Rp. 30. 000
7.	Stiker	-	-	Rp. 40. 000
8.	Sewa Sound System	1 set	Rp. 100. 000	Rp. 100. 000
9.	Hadiah	10 pemenang	Rp. 400. 000	Rp. 400. 000
				Rp. 650. 000

h. Senam Ibu – Ibu

No	Keterangan	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1.	Aqua	2 Dus	Rp. 35. 000	Rp. 70. 000
2.	Roti	100 pcs	Rp. 2. 000	Rp. 200. 000
3.	Sewa Sound System	1 set	Rp. 100. 000	Rp. 100. 000
				Rp. 370. 000

i. Posyandu Balita, Remaja, dan Lansia

No	Keterangan	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1.	Aqua	2 Dus	Rp. 35. 000	Rp. 70. 000
2.	Roti	100 pcs	Rp. 2. 000	Rp. 200. 000
3.	Sewa Sound System	1 set	Rp. 100.000	Rp. 100. 000
				Rp. 370. 000

j. Administrsi Data Penduduk

Tidak mengeluarkan biaya

k. Karawitan

Tidak mengeluarkan biaya

l. Pelaksanaan Apel Pagi

Tidak mengeluarkan biaya

m. Partisipasi Kegiatan Warga

Tidak mengeluarkan biaya

n. Perpisahan KKN

Perkiraan biaya belum dapat diestimasi

Total Biaya

No	Kegiatan	Total Dana
1	TPA	Rp. 150. 000
2	Pemberdayaan Masjid	Rp. 200. 000
3	Mengisi Kelas SDN II Trowono dan Ekstrakurikuler	Rp. 321.000
4	Festival Hari Anak Nasional (Kepek Award)	Rp. 340. 000
5	Pembuatan Plang rumah RT, RW, dan Kepala Dusun	Rp. 285. 000
6	Lomba 17 Agustus	Rp. 650. 000
7	Senam Ibu - Ibu	Rp. 370. 000
9	Posyandu Balita, Remaja, dan Lansia	Rp. 370. 000
10	Karawitan	-
11	Administrasi Data Penduduk	-
12	Pelaksanaan Apel Pagi	-
13	Partisipasi Kegiatan Warga	-
14	Perpisahan KKN	-
		Rp. 2.686.000

E. Metode Evaluasi

Metode evaluasi yang digunakan adalah evaluasi harian pada malam hari setiap setelah melaksanakan kegiatan yang telah dijadwalkan setiap harinya dengan menggunakan metode diskusi kelompok dan adanya penulisan notulensi harian agar kegiatan dapat termonitoring dan terkoordinir setiap harinya.

BAB V

PENUTUP

Rencana program kerja ini kami susun dengan tujuan untuk sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan selama masa KKN berlangsung. Kami menyadari bahwa dalam pembuatan Rencana Program Kerja ini masih memiliki banyak kesalahan, maka kami menerima kritik dan saran agar kedepannya program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Demikian Rencana Program Kerja ini disusun sebagai pedoman maupun bahan acuan kegiatan KKN Kolaboratif Kelompok 136 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung Angkatan 136. Besar harapan kami program ini dapat terlaksana dan mendapatkan banyak dukungan, baik dari rekan sekelompok maupun masyarakat Dusun Tileng.