

**RENCANA PROGRAM KERJA (RPK) KULIAH KERJA NYATA KELOMPOK 106
ANGKATAN 117 : KKN REGULER UIN SUNAN KALIJAGA**

Dusun Wonolagi, Kalurahan Giriasih, Kapanewon Purwosari, Gunung Kidul,

Daerah Istimewa Yogyakarta



Dosen Pembimbing Lapangan:

Khairullah Zikri, S.Ag., MASTel

Anggota Kelompok :

22105050025	Dika Silvia
22104080062	Marlia Ekandari
22105010017	Muhammad Fairuz Abror
22107010002	Rili Puspita
22104010094	Fatayatun Nuzul Utami
22103070024	Wening Sayekti
22101010063	Anisah Marcela
22105030131	Nabil Ahmad Mushofa
22103080110	Imam Muttaqin Amin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2025

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Program Kerja (RPK) ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di hari akhir kelak.

Rencana Program Kerja ini memuat keseluruhan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Diharapkan melalui program ini, mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan nyata di tengah masyarakat serta sebagai bekal di dunia kerja. Dalam dokumen ini juga disertakan gambaran umum agenda kegiatan KKN Reguler.

Penyusunan RPK ini didasarkan pada hasil observasi langsung yang dilakukan di Dusun Wonolagi, Kalurahan Giriasih, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Observasi dilaksanakan pada tanggal 7 Juli hingga 25 Agustus 2025 melalui kunjungan lapangan, dialog dengan tokoh masyarakat, serta pengamatan terhadap kondisi lingkungan. Langkah ini bertujuan agar program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, sehingga dapat dijalankan secara efektif dan tepat sasaran.

Penyusunan Rancangan Program Kerja ini tentunya tak luput dari bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Panitia Pelaksana KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 136;
4. Bapak Kepala Desa Giriasih beserta staff;
5. Bapak Kepala Dusun Wonolagi dan keluarga;
6. Bapak Khairullah Zikri, S.Ag., MASTRel selaku Dosen Pembimbing Lapangan;
7. Rekan-rekan KKN kelompok 106 angkatan 117 dan semua pihak yang telah membantu penyusunan RPK.

Kami juga menyadari bahwa mungkin Rancangan Program Kerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kami menerima kritik dan saran guna memperbaiki Rancangan Program Kerja ini demi tercapainya program kerja yang sukses.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Gunung Kidul, 15 Juli 2025
Kelompok KKN Reguler 106
Angkatan 117

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	0
KATA PENGANTAR.....	1
HALAMAN PENGESAHAN	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Tujuan	6
BAB II GAMBARAN DUSUN	7
A. Kondisi Geografis	7
B. Potensi Dusun	8
C. Permasalahan Umum	8
D. Identifikasi Masalah	9
E. Profil Kelompok Kuliah Kerja Nyata.....	9
BAB III PROGRAM KERJA.....	10
A. Bentuk-bentuk Program Kerja.....	10
a. Program Kerja Unggulan.....	10
b. Program Kerja Pendukung.....	10
B. Tujuan Program Kerja	10
C. Target yang Akan Dicapai	11
a. Target Unggulan.....	11
b. Target Pendukung.....	11
BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN.....	12
A. Pola Koordinasi.....	12
B. Pihak yang Diajak Ikut Serta	12
C. Jadwal Kegiatan	12
D. Anggaran Biaya	13
a. Sumber Dana	13
b. Anggaran Biaya Pelaksanaan Program Kerja.....	14
E. Metode Evaluasi.....	18
BAB V PENUTUP.....	19

HALAMAN PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Setelah diadakan pengarahannya, bimbingan, koreksi, dan perbaikan seperlunya dari Rencana Program Kerja KKN Reguler Tahun Akademik 2025/2026 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan Ke-117, yakni:

- 1. Kelompok : KKN Reguler kelompok 106
- 2. Dusun : Wonolagi
- 3. Kalurahan : Giriasih
- 4. Kapanewon : Purwosari
- 5. Kabupaten : Gunung Kidul

Maka dipandang sudah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Rencana Program Kerja KKN Reguler UIN Sunan Kalijaga dari kelompok tersebut di atas.

Demikian pengesahan ini kami berikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Giriasih



Suwitono

Gunung Kidul, 15 Juli 2025

Hormat kami,

Dosen Pembimbing Lapangan



Khairullah Zikri, S.Ag., MASTRel

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk pengabdian mahasiswa terhadap masyarakat dimana mahasiswa sebagai calon sarjana diharuskan dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dengan cara keluar dari ruang kuliah dan perpustakaan untuk mengimplementasikan teori dan bekerja nyata di lapangan sehingga mahasiswa mampu mengembangkan serta mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat dengan cara menjadi mitra di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hal tersebut berguna untuk melatih dan mendidik mahasiswa agar menjadi intelektual muda yang berkualitas dan tanggap terhadap masalah yang muncul di masyarakat serta mampu mencari solusi atau jalan keluar.

Melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), kami sebagai mahasiswa merasa perlu berbagi atau bertukar pengetahuan dengan masyarakat dalam membangun pemberdayaan masyarakat sekitar dengan melihat potensi yang mendukung dan dapat dijadikan pengembangan ilmu. Kuliah Kerja Nyata ini mengangkat tema “Kuliah Kerja Nyata Sunan Kalijaga Berdampak.”

Strategi dan pendekatan yang digunakan dalam program KKN adalah berdasarkan pada konsep ABCD (*asset based community – driven development*), sebuah model pemberdayaan masyarakat dengan memaksimalkan potensi, aset, kekuatan, dan pendaayagunaannya secara mandiri. ABCD mengupayakan terwujudnya sebuah tatanan kehidupan sosial yang menjadikan masyarakat sebagai pelaku dan penentu pembangunan di lingkungannya.

Diadakannya KKN Sunan Kalijaga Berdampak diharapkan menjadi jembatan antara dunia kampus dengan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Mahasiswa tidak hanya diajak terjun langsung dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai islam yang rahmatan lil’alamin dalam kehidupan yang manjemuk.

Program kerja dalam KKN ini mengintegrasikan empat komponen dari Astra Protas (Tujuh Pripritas) Kementerian Agama RI yaitu melalui pendekatan keagamaan, sosial, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi untuk menjawab isu-isu strategis di Yogyakarta.

Dengan demikian, adanya Program Kerja ini kami berharap akan munculnya aplikasi positif dari setiap langkah dan rangkaian kerja yang akan kami lakukan sehingga dapat berarti dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat Dusun Wonolagi, Kalurahan Giriasih, Kapanewon Purwosari, Gunung Kidul.

B. Tujuan

Kuliah Kerja Nyata ini dilakukan dengan maksud untuk membantu pemberdayaan masyarakat dusun Wonolagi dalam perekonomian, mewujudkan pembangunan masyarakat yang berkeadilan sosial sesuai SDGs. KKN juga diharapkan menjadi satu wadah untuk melatih mahasiswa sebagai calon sarjana agar dapat bekerja secara interdisipliner, mampu menangani masalah secara pragmatis, sistematis serta mempunyai kemampuan sosialisasi dan dapat survive dengan berbagai kondisi dan keberagaman masyarakat.

BAB II

GAMBARAN DUSUN

A. Kondisi Geografis



Dusun Wonolagi terletak di pedesaan, merupakan bagian dari Desa Giriasih, Kecamatan Purwosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dusun Wonolagi terdiri dari 2 RT, yaitu RT 01 dan RT 02. Dusun Wonolagi juga terletak di RW 01. Berikut adalah batasan – batasan dari Dusun Wonolagi :

a. Utara

Dusun Klepu & Trasih (dalam Desa Giriasih); di atasnya Desa Giritirto/Girijati

b. Timur

Dusun Ngoro-oro (dalam Giriasih); di atasnya Giripurwo/Giritirto

c. Barat

Dusun Ngoro-oro atau Klepu (jika lanjutan wilayah); kemudian Desa Girijati & Desa Seloharjo

d. Selatan

Dusun – dusun lain Giriasih (Trasih/Ngoro-oro); kemudian Desa Giricahyo di luar Giriasih

Dusun Wonolagi merupakan salah satu dari empat dusun yang berada di Kalurahan Giriasih, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Letaknya cukup terpencil dan dikelilingi oleh hutan kayu putih, namun memiliki nilai strategis dalam aspek sosial dan budaya masyarakat lokal. Akses menuju dusun ini mulai diperbaiki dengan adanya jalan cor blok, meskipun sebagian ruas jalan masih memiliki kontur naik turun dan sempit, sehingga hanya dapat dilewati motor dan mobil kecil. Berdasarkan hasil survei yang

dilaksanakan pada 2 Juli 2025, Dusun Wonolagi terdiri dari 2 RT. Jumlah kepala keluarga tercatat sekitar 56 KK, dengan jumlah penduduk diperkirakan antara 200–250 jiwa.

Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, terutama di bidang pertanian musiman dan pengelolaan hasil hutan seperti kayu putih, tembakau, jagung, bawang merah. Selain itu, budaya gotong royong dan nilai religiusitas masyarakat masih sangat kental, terlihat dari rutinitas kegiatan keagamaan dan kerja bakti warga

Dusun Wonolagi berada dalam Desa Giriasih, Kecamatan Purwosari, Gunungkidul – DIY. Koordinat Desa Giriasih adalah sekitar 7°59'59" LS, 110°21'47" BT ($\pm - 7.9997, 110.3631$). Karena Wonolagi merupakan bagian dari Giriasih (mencakup ~16,3 % luas desa), maka koordinat Dusun Wonolagi berada di kisaran yang sama..

B. Potensi Dusun

Masyarakat di Dusun Wonolagi mayoritas bekerja sebagai petani, buruh tani, dan pengelola hasil hutan, terutama kayu putih yang banyak tumbuh di sekitar dusun. Selain itu, beberapa warga juga memelihara ternak dalam skala rumah tangga. Kehidupan sosial masyarakat berjalan dengan cukup harmonis dan masih menjunjung tinggi nilai gotong royong serta religiusitas.

Sarana dan prasarana umum di Dusun Wonolagi tergolong cukup tersedia, meskipun belum sepenuhnya memadai seperti di wilayah yang lebih berkembang. Beberapa fasilitas yang ada antara lain:

- Masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan
- Balai dusun, yang digunakan untuk rapat warga dan kegiatan bersama
- Lapangan kecil, yang dimanfaatkan warga (terutama pemuda) untuk bermain dan berolahraga ringan seperti voli atau sepak takraw

Kegiatan rutin warga mencakup:

- Arisan kelompok ibu-ibu dan bapak-bapak
- Pengajian atau kajian keagamaan
- Kerja bakti bersih lingkungan
- Koordinasi antar-RT/RW dalam hal pembangunan atau kegiatan sosial

C. Permasalahan Umum

- a. Bidang Keagamaan

- Kurangnya aktivitas pendidikan agama di luar Bulan Ramadhan.
- Masih perlunya motivasi bagi masyarakat untuk beribadah di tempat peribadatan.

b. Bidang Pertanian

- Kurangnya aktivitas pendidikan agama di luar Bulan Ramadhan.
- Masih perlunya motivasi bagi masyarakat untuk beribadah di tempat peribadatan.

c. Bidang Pendidikan

- Perlunya bimbingan belajar untuk anak – anak.
- Perlunya acara bagi anak – anak dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional dan pemahaman mengenai kebudayaan jawa.

d. Bidang Sarana Prasarana

- Diperlukannya pembaharuan papan nama karena tulisan sudah luntur.
- Diperlukannya acara untuk merekatkan kebersamaan warga khususnya anak kecil dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan.

D. Identifikasi Masalah

Dari permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasi sesuai dengan bidang garapan yang telah ditemukan di atas sebagai berikut :

1. Kurangnya aktivitas pendidikan agama.
2. Kurang memadainya fasilitas di masjid bagi jamaah.

E. Profil Kelompok Kuliah Kerja Nyata

Berikut daftar anggota kelompok 106 KKN Reguler UIN Sunan Kalijaga angkatan ke-117:

No	NIM	Nama	Fakultas
1.	22105050025	Dika Silvia	Ushuludin dan Pemikiran Islam
2.	22104080062	Marlia Ekandari	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
3.	22105010017	Muhammad Fairuz Abror	Ushuludin dan Pemikiran Islam
4.	22107010002	Rili Puspita	Ilmu Sosial dan Humaniora
5.	22104010094	Fatayatun Nuzul Utami	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
6.	22103070024	Wening Sayekti	Syariah dan Hukum
7.	22101010063	Anisah Marcela	Adab dan Ilmu Budaya
8.	22105030131	Nabil Ahmad Mushofa	Ushuludin dan Pemikiran Islam
9.	22103080110	Imam Muttaqin Amin	Syariah dan Hukum

BAB III PROGRAM KERJA

A. Bentuk-bentuk Program Kerja

Dari identifikasi masalah yang kami paparkan diatas, maka kami berusaha mewujudkan dalam bentuk program kerja yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dan memudahkan proses pemetaan dan anggaran dana dari tiap-tiap program kegiatan yang kami rencanakan. Adapun program kerjanya dibagi menjadi 2 bentuk adalah sebagai berikut:

a. Program Kerja Unggulan

1. Konsul Tani
2. Pelatihan Pemanfaatan Media Sosial
3. Upgrading UMKM

b. Program Kerja Pendukung

1. Pelaksanaan Posyandu
2. Partisipasi kegiatan warga
3. Senam Ibu-ibu
4. Lomba 17 Agustus
5. Pemeriksaan dan Senam Lansia
6. Kegiatan mengajar SD & TK
7. Struktural Masjid
8. Banner Balai Dukuh
9. Perpisahan KKN

B. Tujuan Program Kerja

1. Memberdayakan masjid dengan mengisi kegiatan islami di dalamnya.
2. Membantu mengedukasi para siswa SD N Giriasih dan TK Purwosari
3. Memeriahkan acara peringatan HUT RI.
4. Mengikuti pengecekan kesehatan lansia dan balita secara berkala.
5. Menjaga kesehatan para ibu dan lansia di Dusun Tileng.
6. Membantu proses kegiatan belajar mengajar siswa SD.
7. Mengembangkan kegiatan kesehatan untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.

8. Keikutsertaan anggota kelompok dalam kegiatan rutin masyarakat di Dusun Tileng.

C. Target yang Akan Dicapai

a. Target Unggulan

- a. Meningkatkan kemampuan terutama bagi anak-anak di Dusun Wonolagi dalam belajar Al-Qur'an.
- b. Mengisi kegiatan aktif berbasis Islami demi memaksimalkan potensi masjid induk di Dusun Wonolagi.
- c. Merayakan Hari Anak Nasional.
- d. Membantu mengedukasi siswa SD Giriasih
- e. Memudahkan masyarakat akan letak rumah RT dan RW
- f. Mengetahui data penduduk untuk kepentingan pelayanan masyarakat

b. Target Pendukung

- a. Melaksanakan program kesehatan balita di Dusun Wonolagi
- b. Mendeteksi penyakit dini bagi lansia di Dusun Wonolagi
- c. Sebagai program pentingnya menjaga kesehatan bagi ibu-ibu di Dusun Wonolagi
- d. Merayakan HUT RI Ke-80 dan memberikan hiburan kepada masyarakat, terutama anak kecil di Dusun Wonolagi
- e. Mengenalkan anak kepada lingkungan sekitar sekaligus memupuk jiwa kebersamaan dan nasionalisme.
- f. Memberikan kesan dan kenangan kepada masyarakat terhadap kelompok KKN.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN

A. Pola Koordinasi

Pola koordinasi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Kelompok 106 adalah berkomunikasi dengan Kepala Dusun Wonolagi serta berdiskusi dengan Dosen Pembimbing Lapangan.

B. Pihak yang Diajak Ikut Serta

Pihak yang diajak ikut serta dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata melibatkan seluruh masyarakat Dusun Wonolagi, pemuda ataupun karang taruna, dan organisasi masyarakat di Dusun Wonolagi.

C. Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Jadwal Kegiatan								Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		Juli			Agustus						
		2	3	4	1	2	3	4			
1	Konsul Tani								Seluruh Anggota Kelompok	23 Juli 2025	
2	Pelatihan Pemanfaatan Media Sosisal (Kolaborasi)								Seluruh Anggota Kelompok	26 Juli 2025	
3	Program Pengajaran Di Sd & Tk								Marlia Ekandari & Wening Sayekti	SD: Senin, Selasa Tk: Setiap hari selain sabtu minggu	
4	Muda Inisiatif								Seluruh Anggota Kelompok		
5	Gerakan Peduli Lingkungan								Semua Anggota Kelompok		

6	Pagi/Sore Ceria: Tua Bersahaja							Semua Anggota Kelompok	
7	Mengaji Kunci Syurga							Nabil Ahmad Mushofa	Kamis, Jumat, Sabtu
8	Tabungan Hari Akhir							Semua Anggota Kelompok	
9	Struktural Masjid							Semua Anggota Kelompok	
10	Banner Balai Padukuhan							Semua Anggota Kelompok	21 Juli 2025
11	Lomba 17 Agustus							Semua Anggota Kelompok	
12	Senam Ibu-Ibu							Semua Anggota Kelompok	

D. Anggaran Biaya

a. Sumber Dana

Dalam menjalankan program kerja ini, kami memperoleh sumber dana dari :

- a. Dana Kelompok
- b. Danusan
- c. Bantuan dari Desa

b. Anggaran Biaya Pelaksanaan Program Kerja

Berdasarkan program kerja yang telah direncanakan memerlukan anggaran dana sebagai berikut :

a. Observasi

Tidak mengeluarkan biaya

b. TPA dan Pemberdaya Masjid

No	Keterangan	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1.	ATK	-	-	Rp. 90. 000
2.	Meja	-	-	Rp. 50. 000
3.	Whiteboard	-	-	Rp. 85. 000
4.	Tempat Sampah	-	-	Rp. 15. 000
5.	Super Pel	1	Rp 5.000	Rp 10. 000
6.	Banner Struktur Masjid	1	Rp 40.000	Rp 40.000
				Rp. 290.000

c. Sosialisasi Kelas SDN Giriasih Purwosari

No	Keterangan	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1.	Snack	50 anak	Rp. 2. 000	Rp. 100.000
2.	Spidol	3 buah	Rp. 7.000	Rp. 21.000

3.	Print LKPD	-	Rp. 50.000	Rp. 50.000
4.	Hadiah	-	Rp. 100.000	Rp. 100.000
				Rp. 321.000

d. Pembuatan Papan Nama Balai Dusun Wonolagi

No	Keterangan	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1.	Cetak Banner	-	Rp. 50.000	Rp. 50.000
2.	Paku	-	Rp. 10.000	Rp. 10.000
				Rp. 60.000

e. Lomba 17 Agustus

No	Keterangan	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1.	Kerupuk	-	-	Rp. 10. 000
2.	Kelereng	-	-	Rp. 30. 000
3.	Pewarna Makanan	-	-	Rp. 20. 000
4.	Plastik	-	-	Rp. 5. 000
5.	Print Kertas	-	-	Rp. 15. 000
6.	Permen	-	-	Rp. 30. 000
7.	Stiker	-	-	Rp. 40. 000
8.	Sewa Sound System	1 set	Rp. 100. 000	Rp. 100. 000
9.	Hadiah	10 pemenang	Rp. 400. 000	Rp. 400. 000
				Rp. 650. 000

f. Senam Ibu – Ibu

No	Keterangan	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1.	Aqua	2 Dus	Rp. 35. 000	Rp. 70. 000
2.	Roti	100 pcs	Rp. 2. 000	Rp. 200. 000
3.	Sewa Sound System	1 set	Rp. 50. 000	Rp. 50. 000
				Rp. 320. 000

g. Posyandu Balita, Remaja, dan Lansia

No	Keterangan	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1.	Aqua	2 Dus	Rp. 35. 000	Rp. 70. 000
2.	Bubur Kacang Hijau	20 pcs	Rp. 2. 000	Rp. 40. 000
				Rp. 110. 000

h. Administrsi Data Penduduk

Tidak mengeluarkan biaya

i. Karawitan

Tidak mengeluarkan biaya

j. Pelaksanaan Apel Pagi

Tidak mengeluarkan biaya

k. Partisipasi Kegiatan Warga

Tidak mengeluarkan biaya

l. Perpisahan KKN

Perkiraan biaya belum dapat diestimasi

Total Biaya

No	Kegiatan	Total Dana
1	TPA dan Pemberdaya Masjid	Rp. 290. 000
2	Sosialisasi Kelas SDN Giriasih Purwosari	Rp. 321. 000
3	Pembuatan Papan Nama Balai Dusun Wonolagi	Rp. 60.000
4	Lomba 17 Agustus	Rp. 650. 000
5	Senam Ibu - Ibu	Rp. 320. 000
6	Posyandu Balita	Rp. 110. 000
10	Karawitan	-
11	Administrasi Data Penduduk	-
12	Pelaksanaan Apel Pagi	-
13	Partisipasi Kegiatan Warga	-
14	Perpisahan KKN	-
		Rp. 1.631.000

E. Metode Evaluasi

Metode evaluasi yang digunakan adalah evaluasi harian pada malam hari setiap setelah melaksanakan kegiatan yang telah dijadwalkan setiap harinya dengan menggunakan metode diskusi kelompok dan adanya penulisan notulensi harian agar kegiatan dapat termonitoring dan terkoordinir setiap harinya.

BAB V

PENUTUP

Rencana Program Kerja ini kami susun sebagai acuan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan selama masa Kuliah Kerja Nyata (KKN) berlangsung. Penyusunan dokumen ini didasarkan pada hasil survei lapangan, observasi, serta diskusi bersama warga dan tokoh masyarakat di Dusun Wonolagi, Kalurahan Giriasih, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul.

Kami menyadari bahwa dalam proses penyusunan Rencana Program Kerja ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi maupun teknis penyajian. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.

Demikian Rencana Program Kerja ini disusun sebagai pedoman dan bahan acuan kegiatan KKN Reguler Kelompok 106 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 117. Besar harapan kami, program-program yang dirancang dapat terlaksana dengan baik dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya dari masyarakat Dusun Wonolagi serta seluruh anggota kelompok KKN.