



## KKN-108 UIN SUKA Banyumas 2

### Desa Prembun, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas

#### Timeline Proker dan Kegiatan KKN 108 Banyumas 2 UIN Sunan Kalijaga

#### Desa Prembun, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas

Program Kerja	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan	PJ
<b>1. Pelatihan Manajemen Kurban</b>	<b>Hari Jumat</b> Tanggal 8 Juli 2022 Pukul 14.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat: Balai Desa</li> <li>- Alat yang diperlukan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat potong (peraga)</li> <li>2. Projector</li> <li>3. Screen</li> <li>4. Gedebog 1m x2</li> </ol> </li> </ul>	- Hafidana Ardea
<b>2. Pengajaran</b> (Bahasa Inggris, <i>Character Building</i> , dan membantu kesulitan belajar anak-anak)	<b>Setiap hari Senin-Kamis</b> Pukul 14.30-16.30 Tanggal 11 Juli 2022 - 28 Juli 2022 a. Pertemuan pertama: 11-14 Juli 2022 b. Pertemuan kedua: 18-21 Juli 2022 c. Pertemuan ketiga: 25-28 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat: TPQ Al-Ikhlas Desa Prembun</li> <li>- Masing-masing kelas 3x pertemuan</li> <li>- 45 menit pertama digunakan untuk bahasa Inggris (3 chapter), lalu break 15 menit,</li> <li>- Kemudian dilanjutkan character building dan membantu kesulitan belajar anak-anak (masing-masing 30 menit)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Virda Manik A</li> <li>- Denok Purborini</li> </ul>
<b>3. Literasi Digital</b> a. Pengajaran Ms. Excel b. Pelatihan potensi digitalisasi c. Pembuatan video profil desa Prembun dan TPQ Al-Ikhlas	a. <b>Pelatihan Ms. Excel</b> (Perwakilan ibu-ibu PKK request pelatihan setelah tanggal setelah tanggal 17 Juli, waktu pastinya menyusul)	a. <b>Pelatihan Ms. Excel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Ms. Excel sebanyak 7x pertemuan (Tujuh hari berturut-berturut)</li> <li>- Pelatihan Ms. Excel bertempat di rumah Kepala Desa Prembun</li> </ul>	a. <b>Pengajaran Excel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ghafira Zanbaina</li> <li>- Achmad Arya Adi</li> <li>- Via Ariyanti</li> </ul>



## KKN-108 UIN SUKA Banyumas 2

### Desa Prembun, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas

	<p><b>b. Pembuatan Pasar Online Desa Prembun</b></p> <p>Dilaksanakan di minggu keempat (antara tanggal 25-27 Juli 2022)</p> <p><b>c. Pembuatan Video Profil TPQ</b></p> <p>Dilaksanakan 1 Agustus 2022</p>	<p><b>b. Pembuatan Pasar Online Desa Prembun</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyasar potensi marketplace dan pasar online. Namun utk pasar online ruang lingkupnya masih desa Prembun dengan konsep “Pasar Online Desa Prembun”</li> </ul> <p><b>c. Video Profil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (1-3 Agustus 2022) TPQ: wawancara Bu Nur, shot footage, dan editing</li> </ul>	<p><b>b. Pasar Online Desa Prembun &amp; Video Profil TPQ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diorama Huga F</li> <li>- Sebastian Viery H</li> </ul>
<b>4. Pembuatan Proposal 17-an</b>	7 Juli - 30 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengajuan proposal 17-an ke desa</li> <li>- Untuk kegiatan &amp; eksekusinya nanti kolaborasi dengan anak-anak UMP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Syahrul Muhaya</li> <li>- Choerun Nisa</li> <li>- Alifa Ardla F</li> <li>- Alfina Husna F</li> </ul>
<b>5. Pembuatan Perpustakaan Desa</b>	8 Juli 2022 – 30 Agustus 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Target 30 buku (Boleh novel, buku cerita, ilmu pengetahuan, dll)</li> <li>- Untuk sementara cara pengumpulannya dengan 2 cara, yaitu donasi dan iuran buku bagi yang ingin mendonasikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Virda Manik A</li> <li>- Denok Purborini</li> <li>- Hafidana Ardea</li> </ul>
<b>6. Penyelesaian Laporan KKN</b>	1-6 Agustus 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap PJ bertanggung jawab dengan laporan proker masing-masing. Nanti di tanggal 1-16 Agustus 2022 di akumulasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dikerjakan Bersama-sama tpi penanggung jawab adalah PJ masing-</li> </ul>



**KKN-108 UIN SUKA Banyumas 2**  
**Desa Prembun, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas**

---

---

		menjadi satu laporan berbentuk artikel.	masing proker
<b>7. Persiapan 1 HUT RI</b>	8-16 Agustus 2022	- Kolaborasi dengan Desa & UMP	- Bersama-sama
<b>8. Perayaan HUT RI</b>	17 Agustus 2022	- Kolaborasi dengan Desa & UMP	- Bersama-sama