

**RENCANA PROGRAM KERJA KULIAH KERJA NYATA (KKN)
KELOMPOK 90 ANGGATAN 108**

Tema: Pengembangan Masyarakat Lokal Guna Mendukung Lingkungan Sehat, Asri, dan Berdaya di Dusun Gesikan, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta



Dosen Pembimbing Lapangan: Drs. Abdul Rozak, M.Pd

Disusun Oleh:

No	Nama	NIM	Prodi
1	Salma Silvia Febiola	19107020038	Sosiologi
2	Qadriyah Fitri Catur Wijayanti	19104070053	Pendidikan Biologi
3	Athoriq Astriaji Hadicahya	19108020080	Perbankan Syariah
4	Thomas Awaluddin	19108010007	Ekonomi Syariah
5	Afifur Rohman	19105040054	Sosiologi Agama
6	Yustina Permatasari	19101040050	Ilmu Perpustakaan
7	Ayu Kinanti	19105020044	Studi Agama-agama
8	Zidni A'izzatun Muhtarisah	19103040021	Ilmu Hukum
9	Ara Syaifa Nafia	19106010028	Matematika
10	Mohammad Firnas Dini	17103040029	Ilmu Hukum
11	Rozaanatul Mudrikati	18106000008	Pendidikan Matematika
12	Rima Rofiatud Darojah	1191040128	Tasawuf dan Psikoterapi (KKN Kolaboratif UIN Sunan Gunung Jati)

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Dengan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Program Kerja ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Kita haturkan juga shalawat dan salam kepada nabi agung, Rasulullah SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir.

Rencana Program Kerja ini disusun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Dusun Tumut, Desa Sumbersari, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta. Observasi telah dilaksanakan dari tanggal 15 Juli sampai dengan 22 Juli 2022. Observasi dilakukan dengan cara berkunjung secara langsung ke desa, bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat. Selain itu, pengamatan kondisi desa juga dilakukan untuk melihat lokasi-lokasi yang berhubungan dengan program kerja. Hal tersebut dilakukan demi memudahkan penyusunan Rancangan Program Kerja ini agar program-program yang dibuat bisa disesuaikan dengan kondisi di masyarakat.

Penyusunan Rancangan Program Kerja ini tentunya tak luput dari bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Panitia Pelaksana KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 108;
4. Bapak Kepala Desa Panggunharjo beserta staff;
5. Bapak Dukuh Gesikan dan keluarga;
6. Bapak Drs Abdul Rozak, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan;
7. Rekan-rekan KKN kelompok 90 angkatan 108;
8. Semua pihak yang telah membantu penyusunan RPK.

Rancangan Program Kerja ini tentunya masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kami mohon kritik dan saran guna memperbaiki Rancangan Program Kerja ini demi tercapainya program kerja yang sukses.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bantul, 23 Juli 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
BAB II. GAMBARAN DUSUN.....	3
A. Kondisi Geografis	3
B. Potensi Dusun	4
C. Permasalahan Umum	4
D. Identifikasi Masalah.....	5
BAB III. PROGRAM KERJA	6
A. Bentuk-bentuk Program Kerja	6
B. Tujuan Program Kerja.....	6
C. Target yang Akan Dicapai	7
1. Target Unggulan	7
2. Target Pendukung	7
BAB IV. MEKANISME PELAKSANAAN	8
A. Pola Koordinasi.....	8
B. Pihak yang Diajak Ikut Serta	8
C. Jadwal Kegiatan	8
D. Anggaran Biaya	9
1. Sumber Dana.....	9
2. Anggaran Biaya Pelaksanaan Program Kerja.....	9
E. Metode Evaluasi.....	12
BAB V. PENUTUP	13
Lampiran	13

HALAMAN PENGESAHAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Setelah diadakan pengarahan, bimbingan, koreksi, dan perbaikan seperlunya dari Rencana Program Kerja KKN Reguler Tahun Akademik 2021/2022 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan Ke-108, kelompok:

1. Kelompok : KKN Reguler Kelompok 90
2. Lokasi : Gesikan
3. Desa : Panggungharjo
4. Kecamatan : Sewon
5. Kabupaten : Bantul

Maka dipandang sudah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Rencna Program Kerja KKN Reguler UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dari kelompok tersebut di atas.

Demikian pengesahan ini kami berikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 23 Juli 2022

Hormat kami,

Kepala Desa Panggungharjo

Dosen Pembimbing Lapangan,

(Apt. Wahyudi Anggoro Hadi, S. Farm)

(Drs Abdul Rozak, M.Pd)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk pengabdian mahasiswa terhadap masyarakat yang mana mahasiswa sebagai calon sarjana dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dengan cara keluar dari ruang kuliah dan perpustakaan untuk mengimplementasikan teori dan bekerja nyata di lapangan sehingga mahasiswa mampu mengembangkan serta mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat dengan cara menjadi mitra di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Kesadaran akan tanggung jawab bahwa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga merupakan salah satu perguruan tinggi yang harus aktif dalam bidang pembangunan, maka KKN dilahirkan sebagai lahan yang mana melaluinya mahasiswanya belajar untuk membangun masyarakat pedesaan. KKN yang diadakan ini bersifat *Integrasi-Interkoneksi*, artinya dengan diadakannya KKN oleh UIN Sunan Kalijaga maka mahasiswa yang terlibat diminta untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu dari berbagai bidang studi keilmuan yang dibawanya yaitu perpaduan antara ilmu alam dan ilmu sosial dengan studi agama.

Strategi dan pendekatan yang digunakan dalam program KKN adalah berdasarkan pada konsep ABCD (*asset based community – driven development*), sebuah model pemberdayaan masyarakat dengan memaksimalkan potensi, aset, kekuatan, dan pendaayagunaannya secara mandiri. ABCD mengupayakan terwujudnya sebuah tatanan kehidupan sosial yang menjadikan masyarakat sebagai pelaku dan penentu pembangunan di lingkungannya.

Diadakannya KKN *Integrasi-Interkoneksi* diharapkan menjadi jembatan antara dunia kampus dengan masyarakat sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Mahasiswa terlibat sebagai fasilitator, motivator dan katalisator bagi masyarakat untuk selalu terlibat dalam gerak pembangunan menuju sebuah masyarakat yang tangguh dan mandiri seperti yang selama ini dicita-citakan.

Program kerja dalam KKN *Integrasi-Interkoneksi* ini dibagi menjadi 2 aspek, yaitu program kerja unggulan dan program kerja pendukung yang terdiri dari beberapa bidang yaitu bidang lingkungan, keagamaan, pendidikan, kesehatan, serta sosial budaya. Pelaksanaan ini mengambil beberapa aspek berupa manajemen pengelolaan sampah dan bimbingan belajar bagi anak-anak di lokasi yang menjadi program kerja unggulan. Sedangkan program kerja pendukung

berupa kegiatan mengajar TPA di lokasi, mengadakan kajian, *screening* kesehatan lansia, dan kegiatan lain yang termasuk dalam bidang-bidang tersebut. Program-program yang direncanakan tentunya telah disesuaikan dengan potensi desa.

Dengan demikian, adanya Program Kerja Unggulan dan Program Kerja Dukungan kami berharap akan munculnya aplikasi positif dari setiap langkah dan rangkaian kerja yang akan kami lakukan sehingga dapat berarti dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat dusun Gesikan, Panggunharjo, Sewon, Bantul dan seluruh Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


B. Tujuan

Kuliah Kerja Nyata ini dilakukan dengan maksud untuk membantu masyarakat dusun Gesikan memecahkan persoalan, masalah pemberdayaan masyarakat di era kebangkitan setelah terkendala pandemi dan juga merupakan salah satu wadah untuk melatih mahasiswa sebagai calon sarjana agar dapat bekerja secara interdisipliner, mampu menangani masalah secara pragmatis, mempunyai kemampuan sosialisasi dan dapat survive dengan berbagai kondisi dan keberagaman masyarakat.

BAB II

GAMBARAN DUSUN

A. Kondisi Geografis



Peta Letak Pedukuhan Jaranan
Sumber: *Google maps*

Dusun Gesikan terletak di perkotaan, merupakan bagian dari Padukuhan Jaranan yang terbagi menjadi dua dusun dengan Dusun Jaranan sebagai salah satu dari 14 dukuh di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dusun Gesikan terdiri dari 3 RT yaitu RT 04, RT 05, dan RT 06. Adapun Padukuhan Jaranan sendiri mempunyai batas wilayah dengan tiga wilayah lainnya yaitu:

a. Utara

Pedukuhan Kweni Kalurahan Panggungharjo

b. Timur

Pedukuhan Sawit Kalurahan Panggungharjo

c. Barat

Kalurahan Tamantirto

d. Selatan

Pedukuhan Geneng Kalurahan Panggungharjo & Kalurahan Pendowoharjo

Dusun Gesikan memiliki lokasi yang cukup strategis karena akses jalan Dusun Gesikan ini jalan utamanya sudah dicor blok hingga gang-gang yang kecil sekalipun, jalan tersebut bisa

dilalui mobil dan motor. Tanah pada Dusun Gesikan sendiri banyak dimanfaatkan untuk lahan pertanian, dan sebagian besar tanah sudah dipadati dengan bangunan. Di Dusun Gesikan juga terdapat Sungai Winongo yang terdapat di tengah Pedukuhan Jaranan. Terdapat jembatan penghubung Dusun Kaliputih Desa Pendowoharjo dan Dusun Gesikan.

B. Potensi Dusun

Masyarakat di Dusun Gesikan banyak yang menjadi guru, pengasuh, petani, peternak dan wirausaha. Sarana prasana umum dusun sudah sangat memadai, banyak tempat seperti Gedung serbaguna, lahan kas desa, balai, yang biasa digunakan untuk kegiatan organisasi masyarakat seperti arisan, kajian, koordinasi, dan kegiatan lainnya. Namun belum banyak kegiatan pelatihan, pendidikan dan literasi yang dilaksanakan sehingga perlu ditingkatkan. Keadaan sungai winongo yang terletak di tengah dusun terbilang cukup tidak terkelola kebersihannya, karena terdapat beberapa sampah-sampah plastik maupun limbah rumahan yang dibuang di sungai tersebut. Maka dari itu, diperlukan adanya usaha untuk menyadarkan masyarakat terkait manajemen pengelolaan sampah agar menjadi lingkungan yang bersih dan sehat.

C. Permasalahan Umum

a. Bidang Sarana & Prasarana

- Diperlukannya fasilitas untuk meningkatkan literasi masyarakat khususnya anak-anak.
- Diperlukannya papan penunjuk jalan di RT 05.
- Diperlukannya sarana prasana untuk pemilahan jenis sampah.

b. Bidang keagamaan

- Kurangnya aktivitas pendidikan agama di luar bulan Ramadhan.
- Masih perlunya motivasi bagi masyarakat untuk beribadah di tempat peribadatan.

c. Bidang pendidikan

- Perlunya bimbingan belajar untuk anak-anak.
- Perlunya bimbingan dalam pemanfaatan barang bekas dan olah kerajinan.

d. Bidang lingkungan hidup

- Program 3M yang tidak terealisasi dengan baik.
- Perlunya pelatihan dalam pengelolaan sampah.
- Kurangnya penataan tanaman di tanah kas desa.

D. Identifikasi Masalah

Dari permasalahan diatas, maka dapat diidentifikasi sesuai dengan bidang garapan yang telah ditemukan di atas, sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan kesadaran masyarakat terkait pentingnya manajemen pengelolaan sampah.
2. Kurangnya sarana prasarana pemilihan sampah.
3. Kurangnya minat dan motivasi anak-anak dalam belajar serta literasi.
4. Tidak adanya plang penunjuk jalan di RT 05.
5. Kurangnya aktivitas pendidikan agama.

BAB III

PROGRAM KERJA

A. Bentuk-bentuk Program Kerja

Dari identifikasi masalah yang kami paparkan diatas, maka kami berusaha mewujudkan dalam bentuk program kerja yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dan memudahkan proses pemetaan dan anggaran dana dari tiap-tiap program kegiatan yang kami rencanakan. Adapun program kerjanya dibagi menjadi 2 bentuk adalah sebagai berikut:

a. Program Kerja Unggulan

1. Manajemen Pengelolaan Sampah
 - a) Penyuluhan Pengelolaan Sampah dan Pembuatan Kompos
 - b) Pelatihan PEKA (Pembalut Kain)
 - c) Pengadaan Sarpras Tong Sampah
2. Rumah Belajar
3. Pojok Baca
4. Pendirian Plang Penunjuk Jalan dan PAUD

b. Program Kerja Pendukung

1. Mengajar TPQ
2. Mengajar di Pondok Pesantren Sunan Kalijaga
3. Kajian Tematik
4. Screening Lansia
5. Pendampingan Senam Pagi
6. Kegiatan Peringatan HUT RI ke 77 th

B. Tujuan Program Kerja

1. Menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan tepat.
3. Memotivasi semangat belajar anak-anak untuk meraih prestasi.
4. Mengenalkan kepada masyarakat setempat terutama anak-anak beragam sumber bacaan untuk dimanfaatkan sebagai media, sumber belajar, serta memberikan pengalaman membaca yang menyenangkan.

5. Memudahkan pengguna jalan untuk mengetahui arah petunjuk jalan dan keberadaan PAUD Jaranan.
6. Meningkatkan motivasi anak-anak dalam mengaji, menghafal, serta belajar ilmu keagamaan.
7. Memudahkan siswa pondok pesantren dalam mempelajari Iqra' dan kitab kuning.
8. Menambah wawasan dan pengetahuan keislaman kepada masyarakat tentang tema tertentu.
9. Membantu dalam memonitoring kesehatan lansia.
10. Membangkitkan semangat untuk bergaya hidup sehat dengan olahraga rutin.
11. Meningkatkan rasa cinta tanah air.

C. Target yang Akan Dicapai

1. Target Unggulan

- a. Masyarakat mengetahui manajemen pengelolaan sampah yang sesuai dengan standar.
- b. Masyarakat menerapkan praktik pembuatan kompos serta pembalut kain.
- c. Meningkatnya pengetahuan anak-anak dalam pelajaran.
- d. Meningkatnya semangat literasi masyarakat terutama anak-anak dengan terwujudnya pojok baca.
- e. Terwujudnya plang penunjuk jalan di RT 05 Dusun Gesikan dan plang PAUD J

2. Target Pendukung

- a. Meningkatnya kemampuan mengaji Al-Qur'an bagi anak-anak Dusun Gesikan
- b. Meningkatnya pengetahuan siswa Pondok Pesantren Sunan Kalijaga tentang Iqra' dan kitab kuning.
- c. Bertambahnya jamaah dan aktivitas keagamaan di Mushola Baabussalam Dusun Gesikan.
- d. Tercatatnya data kesehatan lansia Dusun Gesikan.
- e. Berjalannya senam rutin minggu pagi.
- f. Partisipasi masyarakat Dusun Gesikan terkait upacara perayaan HUT RI dan lomba-lomba.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN

A. Pola Koordinasi

Pola koordinasi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata kali ini adalah berkomunikasi dengan kepala Dusun Gesikan serta menjalin diskusi dengan Dosen Pembimbing Lapangan.

B. Pihak yang Diajak Ikut Serta

Pihak yang diajak ikut serta dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata ini melibatkan seluruh masyarakat Dusun Gesikan, pemuda atau karang taruna, organisasi-organisasi masyarakat Dusun Gesikan.

C. Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Jadwal Kegiatan						Penanggung Jawab	Waktu
		Juli		Agustus					
		3	4	1	2	3	4		
1	Observasi							Athoriq Astriaji Hadicahya	15-22 Juli 2022
2	Pendampingan Senam Rutin							Ara Syaifa Nafia	Setiap Minggu
3	Rumah Belajar							Rozaanatul Mudrikati	Setiap Jum'at & Minggu
4	Mengajar TPQ							Ayu Kinanti	Setiap Selasa, Kamis, Sabtu
5	Mengajar Iqra' & Kitab Kuning							Zidni A'izzatun Muhtarisah	Setiap Rabu & Sabtu
6	Screening Lansia							Qadriyah Fitri Catur Wijayanti	28 Juli 2022
7	Pendirian Plang Penunjuk Jalan dan PAUD							Mohammad Firas Dini	30 Juli 2022 & 20 Agustus 2022
8	Kajian Tematik							Rima Rofiatud Darajah	3 Agustus 2022 & 10 Agustus 2022
9	Penyuluhan Pengelolaan Sampah & Kompos							Athoriq Astriaji Hadicahya	13 Agustus 2022
10	Pelatihan Pembalut Kain (PEKA)							Salma Febiola	14 Agustus 2022
11	Perayaan HUT RI							Afifur Rohman	15-17 Agustus 2022
12	Pengadaan Sarpras Tong Sampah							Thomas Awaluddin	20 Agustus 2022
13	Pembuatan Pojok Baca							Yustina Permatasari	20 Agustus 2022

D. Anggaran Biaya

1. Sumber Dana

Dalam menjalankan program kerja ini, kami memperoleh sumber dana dari:

- a. Dana Kelompok
- b. Bantuan Donatur
- c. Dana Usaha

2. Anggaran Biaya Pelaksanaan Program Kerja

Berdasarkan program kerja yang telah direncanakan memerlukan anggaran dana sebagai berikut:

a. Manajemen Pengelolaan Sampah

No.	Keterangan	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1	Penyuluhan Pengelolaan Sampah dan Kompos			
	a. Narasumber	1	Rp 300.000	Rp 300.000
	b. Konsumsi	25	Rp 5.000	Rp 125.000
	c. Perlengkapan, dll		Rp 100.000	Rp 100.000
2	Pelatihan PEKA (Pembalut Kain)			
	a. Narasumber	1	Rp 300.000	Rp 300.000
	b. Konsumsi	25	Rp 5.000	Rp 125.000
	c. Perlengkapan, dll		Rp 100.000	Rp 100.000
3	Pengadaan Tempat Sampah Organik dan non Organik			
	a. Tempat Sampah Organik dan non Organik	2	Rp 50.000	Rp 100.000
				Rp 1.150.000

b. Pendirian Plang

No.	Keterangan	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1	Plang RT05	6	Rp 150.000	Rp 900.000
2	Plang PAUD Jaranan	1	Rp 200.000	Rp 200.000
3	Konsumsi		Rp 20.000	Rp 20.000
				Rp 1.120.000

c. Rumah Belajar

No.	Keterangan	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1	Kertas HVS	100 lembar	Rp 200	Rp 20.000
2	Pensil	3 pack	Rp 25.000	Rp 75.000
3	Penghapus	2 pack	Rp 20.000	Rp 40.000
4	Pena	3 pack	Rp 30.000	Rp 90.000
5	Buku Tulis	3 pack	Rp 35.000	Rp 105.000
				Rp 330.000

d. Taman Pendidikan Al-Qur'an

No.	Keterangan	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1	Reward Snack Ringan	5	Rp 20.000	Rp 100.000
				Rp 100.000

e. Kajian Kitab Kuning di PP Sunan Kalijaga

No.	Keterangan	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1	Fotocopy Kitab	30	Rp 3.000	Rp 90.000
				Rp 90.000

f. Kajian Tematik

No.	Keterangan	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1	Konsumsi Snack Ringan	100	Rp 3.000	Rp 300.000
2	Konsumsi Minuman	2	Rp 20.000	Rp 40.000
				Rp 340.000

g. Screening Lansia

h. Pendampingan Olahraga Senam Pagi

No.	Keterangan	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1	Air Mineral	4 dus	Rp 25.000	Rp 100.000
				Rp 100.000

i. Pojok Baca

No.	Keterangan	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1	Rak Buku	2	Rp 200.000	Rp 400.000
				Rp 400.000

j. Peringatan HUT RI

No.	Keterangan	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1	Hadiah Lomba		Rp 500.000	Rp 500.000
2	Perlengkapan		Rp 50.000	Rp 50.000
				Rp 550.000

k. Kesekretariatan

No.	Keterangan	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1	Cetak Proposal	10	Rp 15.000	Rp 150.000
2	Print		Rp 10.000	Rp 10.000
3	Stempel KKN	1	Rp 90.000	Rp 90.000
				Rp 250.000

l. PDD

No.	Keterangan	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1	ID Card	12	Rp 15.000	Rp 180.000
2	Banner		Rp 200.000	Rp 200.000
				Rp 380.000

m. Anggaran Total

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Keseluruhan	
1	Manajemen Pengelolaan Sampah	Rp	1.150.000
2	Pendirian Plang	Rp	1.120.000
3	Rumah Belajar	Rp	330.000
4	Taman Pendidikan Al-Qur'an	Rp	100.000
5	Kajian Kitab Kuning di PP Sunan Kalijaga	Rp	90.000
6	Kajian Tematik	Rp	340.000
7	Screening Lansia	Rp	-
8	Pendampingan Olahraga Senam Pagi	Rp	100.000
9	Pojok Baca	Rp	400.000
10	Peringatan HUT RI	Rp	550.000
11	Kesekretariatan	Rp	250.000
12	PDD	Rp	380.000
Total		Rp	4.810.000

E. Metode Evaluasi dan Penilaian Keberhasilan

Terlampir

BAB V

PENUTUP

Rencana Program Kerja (RPK) ini disusun sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan selama KKN berlangsung. Dalam penyusunan RPK terdapat berbagai kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis sehingga program yang akan dilaksanakan dapat berjalan dan terlaksana dengan baik.

Demikian Rencana Program Kerja dapat disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan KKN Reguler Integrasi-Interkoneksi Kelompok 90 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 108. Besar harapan kami program ini dapat terlaksana dan mendapat dukungan, baik dari rekan-rekan sekelompok maupun masyarakat setempat untuk kesuksesan agenda ini.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap aktivitas yang akan kami lakukan selama kurang lebih 1,5 bulan ini. *Aamiin*

Lampiran

**LEMBAR EVALUASI HARIAN KKN REGULER KELOMPOK 90 ANGKATAN 108
DUSUN GESIKAN, PANGGUNG HARJO, SEWON, BANTUL**

Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Permasalahan yang Dihadapi	Tindak Lanjut

Lembar Penilaian RPK

Lokasi :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

DPL :

No	Nama Mahasiswa dan NIM	Aspek								Jumlah
		Deskripsi Wilayah	Identifikasi Masalah	Bentuk Program Kerja	Tujuan Program Kerja	Target Kualitatif	Target Kuantitatif	Organisasi Pelaksana	Jadwal Kegiatan	
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										

