

**RENCANA PROGRAM KERJA KULIAH KERJA NYATA (KKN)  
INTEGRASI INTERKONEKSI  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA ANGKATAN 111**

Lokasi : Ploso  
Desa : Giritirto  
Kecamatan : Purwosari  
Kabupaten : Gunung Kidul  
DPL : Egha Ezar Junaeka Putra Hassany, M.E.

No	Nama	NIM
1	Syifa Fahrani Azzahra	20108030090
2	Rifki Tri Rahmansyah	20107010028
3	Emqi Arif Harisul Ilmi	20105030131
4	Muhammad Naufal Dhiyaulhaq	20107020074
5	Dimas Fatur Rochman	20103080096
6	Muh. Afif Ma'ruf	20102040101
7	Ulfa Nur Latifah	20104060034
8	Afrida Zumaili	20103070041
9	Indana Zulfa	20108030108
10	Luluk Maknuna	20107010109

**KULIAH KERJA NYATA  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
TAHUN 2023**

## **Kata Pengantar**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya-Nya sehingga kami dapat menyusun rencana kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang telah membawa kita menuju jalan kebenaran. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dalam menuntut ilmu.

Rencana program kerja Kuliah Kerja Nyata ini, kami susun berdasarkan apa yang akan kami jalankan selama melaksanakan KKN di Ploso, Giritirto, kec. Purwosari yang dilaksanakan selama 45 hari yaitu, mulai tanggal 11 Juli hingga 25 Agustus 2023.

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan sebuah implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu dharma pendidikan dan pengajaran yang telah dilaksanakan pada kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan, darma penelitian yang masih dalam proses dan dharma pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dalam KKN. Hal tersebut merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh mahasiswa dalam menempuh program pendidikan S1, yang telah ditetapkan oleh pihak akademik. Kegiatan yang telah diprogramkan dapat dilaksanakan dengan baik atas kerja sama dari berbagai pihak, terutama aparat desa dan masyarakat Ploso.

Dalam penyusunan rencana program kerja ini, kami menyadari masih banyak kekurangan, karenanya saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan.

Dengan demikian, semoga rencana kegiatan ini bisa bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan juga bermanfaat bagi penyusun pada khususnya.

Yogyakarta, 16 Juli 2023

Penyusun

## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>2</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>4</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>6</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>6</b>
<b>B. Tujuan.....</b>	<b>6</b>
<b>BAB II GAMBARAN DESA.....</b>	<b>7</b>
<b>A. Potensi Desa.....</b>	<b>7</b>
<b>B. Identifikasi Potensi Desa .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB III PROGRAM KERJA .....</b>	<b>9</b>
<b>A. Bentuk - bentuk Program Kerja .....</b>	<b>9</b>
<b>B. Tujuan Program Kerja.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Target yang Akan Dicapai .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN.....</b>	<b>12</b>
<b>A. Pola Koordinasi.....</b>	<b>12</b>
<b>B. Pihak yang Diajak Ikut Serta .....</b>	<b>12</b>
<b>C. Jadwal Kegiatan.....</b>	<b>12</b>
<b>D. Anggaran Biaya.....</b>	<b>13</b>
<b>E. Metode Evaluasi dan Penilaian Keberhasilan Kegiatan .....</b>	<b>14</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>16</b>

## Halaman Pengesahan

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Setelah diadakan pengarahan, bimbingan, koreksi, dan perbaikan seperlunya dari berbagai pihak, KKN Integrasi-Interkoneksi Tahun akademik 2023 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan ke-111, kelompok :

1. Kelompok : 135
2. Lokasi : Ploso
3. Desa : Giritirto
4. Kecamatan : Purwosari
5. Kabupaten : Gunung Kidul

Maka dipandang sudah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Rencana Program Kerja KKN Integrasi-Interkoneksi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dari kelompok tersebut di atas. Dengan pengesahan ini kami berikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa/ Lurah Giritirto

(Haryono, S.H.)

Yogyakarta, 16 Juli 2023  
Hormat Kami,  
Dosen Pembimbing Lapangan,

(Egha Ezar Junaeka Putra Hassany, M.E.)

## Daftar Tabel

Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan.....	13
Tabel 4.2 Anggaran Biaya Pelaksanaan Program Kerja.....	14

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu bentuk pendidikan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian ini memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah pembangunan yang dihadapi.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga merupakan salah satu implikasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat. KKN bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman belajar yang baru untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran hidup bermasyarakat. Bagi masyarakat sasaran, kehadiran mahasiswa diharapkan mampu memberikan motivasi dan inovasi dalam bidang pembangunan. Hal ini selaras dengan fungsi perguruan tinggi sebagai agen pembaharuan. Oleh karena itu, mahasiswa harus dapat bertindak sebagai jembatan (komunikator) dalam proses pembangunan dan penerapan IPTEK pada khususnya.

Pengabdian kepada masyarakat ini harus mengandung unsur-unsur yang menjadi ciri dari program KKN yaitu (1) pengamalan ipteks, (2) pemanfaatan ipteks, (3) metode ilmiah, (4) lembaga sebagai penyelenggara, (5) kepada masyarakat (sasaran), (6) menyukseskan pembangunan (tujuan), (7) mengembangkan manusia (tujuan), (8) beragama (karakter), (9) maju (karakter), (10) adil (karakter), (11) sejahtera (karakter), dan (12) berdasar Pancasila.

### B. Tujuan

1. Memperbaharui data kependudukan khususnya Kartu Keluarga di desa Ploso beserta Pemetaan Potensi Desa
2. Mengetahui bagaimana cara meningkatkan pendapatan pada sektor ekonomi di tengah masyarakat Padukuhan Ploso Kelurahan Giritirto Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta.
3. Memberikan edukasi untuk perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat Padukuhan Ploso Kelurahan Giritirto Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta secara efektif.

## **BAB II**

### **GAMBARAN DESA**

#### **A. Potensi Desa**

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga berlokasi di Dukuh Ploso, Kelurahan Giritirto, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan Observasi dilaksanakan sebelum dan sesudah penerjunan mahasiswa ke lokasi KKN di antaranya dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap situasi dan kondisi lingkungan masyarakatnya serta berdasarkan wawancara sehingga dapat diperoleh hasil pemetaan masalah di padukuhan ini.

Padukuhan Ploso, Kelurahan Giritirto, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki letak geografis yang berada di daerah pegunungan dengan akses jalan yang tergolong mudah membuat potensi yang ada di daerah tersebut dapat dikenal oleh masyarakat luas. Oleh karena itu salah satu program KKN di padukuhan ini adalah berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan membantu mengatasi permasalahan yang ada di padukuhan ini. Berdasarkan hasil pemetaan, sebagian besar penduduk di dukuh ini bermata pencaharian sebagai petani, mulai dari petani tembakau, padi, bawang merah, jagung dan cabai. Para petani di dukuh ini melakukan kegiatan bertaninya mulai dari menanam benih, merawat, memanen serta menjual hasil panen secara mandiri. Selain itu, penduduk di dukuh ini juga berprofesi sebagai peternak, hampir 90% warga di dukuh ini mempunyai hewan ternak, berbagai macam hewan ternak seperti sapi, kambing, dan ayam.

#### **B. Identifikasi Potensi Desa**

##### **1. Kondisi Sosial Ekonomi**

###### **a. Sosial**

Berdasarkan dari pengamatan yang dilakukan bahwa kehidupan sosial kemasyarakatan di Ploso berjalan dinamis, diantaranya adalah koordinasi antara pemuda berjalan baik

###### **b. Ekonomi**

Berdasarkan dari pengamatan yang dilakukan didapatkan hasil bahwa mayoritas penduduk di Ploso bermata pencaharian sebagai petani tembakau, peternak, dan memiliki usaha UMKM

##### **2. Permasalahan**

Permasalahan yang terdapat di Ploso berdasarkan observasi yaitu adalah kurangnya informasi dalam pembaharuan data kependudukan serta wawasan untuk membuat

Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal pada UMKM. selain itu, masih banyak masyarakat plosor yang melakukan pernikahan dini.

### 3. Identifikasi Masalah

Setelah dilakukan diskusi dan koordinasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan, beberapa permasalahan yang ditemukan dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai pembaharuan data kependudukan
- b. Kurang berkembangnya UMKM yang ada di Plosor
- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pernikahan dini dan stunting

## **BAB III**

### **PROGRAM KERJA**

#### **A. Bentuk - bentuk Program Kerja**

1. Program Kerja Unggulan
  - a. Bidang Pemerintahan
    - Pendampingan Pembaharuan Data Kependudukan dan Pemetaan Potensi Desa
  - b. Bidang Bisnis
    - Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Dukuh Ploso
  
2. Program Kerja Pendukung
  - a. Bidang Keagamaan
    - Merayakan Tahun Baru Islam (1 Muharram)
    - Memberikan Santunan Anak Yatim
  
  - b. Bidang Pendidikan
    - Pendampingan Belajar TPA, TK, dan SLB
    - Penyuluhan Literasi Keuangan
    - Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini dan Stunting
  - c. Bidang Kesehatan
    - Senam Sehat
    - Posyandu
  - d. Bidang Kebersihan
    - Bersih Desa
  - e. Bidang Hiburan
    - Perayaan HUT RI Ke-78
    - Nobar Warso (Nonton Bareng Warga Ploso)

#### **B. Tujuan Program Kerja**

1. Program Unggulan
  - a. Pendampingan Pembaharuan Data Kependudukan dan Pemetaan Potensi Desa  
Tujuan: Memperbaharui data kependudukan khususnya Kartu Keluarga di desa Ploso beserta Pemetaan Potensi Desa
  
  - b. Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Ploso  
Tujuan: Memberikan pendampingan bagi UMKM di Desa Ploso yang belum mendapatkan sertifikasi halal untuk bisnisnya supaya meningkatkan kepercayaan konsumen, daya saing, dan harga pasar.

2. Program Penunjang
  - a. Merayakan Tahun Baru Islam (1 Muharram)  
Tujuan: Untuk memperingati tahun baru Islam serta mengenang perjuangan Nabi Muhammad SAW dengan mengadakan beberapa lomba Islami bagi anak-anak
  - b. Memberikan Santunan Anak Yatim  
Tujuan: Memuliakan anak yatim piatu serta menumbuhkan nilai-nilai sosial kepada masyarakat dan berbagi kasih sayang antar sesama.
  - c. Pendampingan Belajar TPA, TK, dan SLB  
Tujuan: Membantu kegiatan belajar mengajar di TPA, TK serta SLB.
  - d. Penyuluhan Literasi Keuangan  
Tujuan: Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang finansial dalam masyarakat Dukuh Ploso.
  - e. Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini dan Stunting  
Tujuan: Untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada warga masyarakat khususnya remaja agar dapat mencegah terjadinya pernikahan dini dan stunting di Dukuh Ploso.
  - f. Senam Sehat  
Tujuan: Meningkatkan kesehatan jasmani warga Dukuh Ploso dan pembagian Doorprize guna mempererat kebersamaan antar sesama warga
  - g. Posyandu  
Tujuan: Membantu melakukan pengecekan dan pendataan kesehatan bagi balita dan lansia.
  - h. Bersih Desa  
Tujuan: Melakukan kegiatan bersih desa dalam rangka HUT RI ke 78
  - i. Perayaan HUT RI Ke-78  
Tujuan: Mengadakan kegiatan perayaan HUT RI Ke-78 dengan menyelenggarakan lomba kanak-kanak di dukuh Ploso
  - j. Nobar Warso  
Tujuan: Nonton bareng bersama warga Ploso yakni film “Sang Kyai” untuk mengenang perjuangan para tokoh-tokoh Islam dalam kemerdekaan Indonesia.

### **C. Target yang Akan Dicapai**

1. Target Unggulan
  - a. Pendampingan Pembaharuan Data Kependudukan dan Pemetaan Potensi Dukuh  
Target: Masyarakat Padukuhan Ploso sudah memperbarui Kartu Keluarga
  - b. Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Ploso  
Target: UMKM di Desa Ploso memiliki sertifikasi halal untuk bisnisnya supaya meningkatkan kepercayaan konsumen, daya saing, dan harga pasar.
  
2. Target Pendukung
  - a. Merayakan Tahun Baru Islam (1 Muharram)  
Target: menghidupkan kembali perayaan tahun baru islam di ploso
  - b. Memberikan Santunan Anak Yatim  
Target: memuliakan dan membahagiakan anak yatim
  - c. Pendampingan Belajar TPA, TK, dan SLB  
Target: membantu dan mendampingi anak-anak dalam belajar
  - d. Penyuluhan Literasi Keuangan  
Target: membantu anak-anak dalam memahami pentingnya menabung
  - e. Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini dan Stunting  
Target: membantu remaja di desa ploso dalam memahami bahaya nya pernikahan dini
  - f. Senam Sehat  
Target: mengajak masyarakat untuk hidup sehat dengan berolahraga
  - g. Posyandu  
Target: pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi mengenai kesehatan
  - h. Bersih Desa  
Target: lingkungan masyarakat menjadi bersih dan nyaman
  - i. Perayaan HUT RI Ke-78  
Target: memeriahkan kegiatan dukuh Ploso dalam peringatan HUT RI dan menanamkan jiwa nasionalisme
  - j. Nobar Warso  
Target: memberikan hiburan dan motivasi kepada seluruh masyarakat ploso

## BAB IV

### MEKANISME PELAKSANAAN

#### A. Pola Koordinasi

Koordinasi yang kami lakukan adalah berkomunikasi dengan pihak Desa giritirto dan kemudian berkomunikasi dengan kepala Dusun plosos serta menjalin diskusi dengan Dosen Pembimbing Lapangan.

#### B. Pihak yang Diajak Ikut Serta

Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata yang diadakan di Plosos, Desa Giritirto, Kecamatan Purwosari, Sleman, Daerah istimewa Yogyakarta kali ini melibatkan masyarakat Plosos, anak-anak, dan Pemuda atau karang taruna.

#### C. Jadwal Kegiatan

Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan

No	Program Kerja	Waktu Pelaksanaan Minggu ke-						Ket. Tanggal	Penanggung Jawab
		Juli 2023		Agustus 2023					
		III	IV	I	II	III	IV		
1	Pendampingan pembaharuan data kependudukan	√						20 Juli 2023	Afrida Zumaili
2	Sertifikasi Halal	√						17 Juli 2023	Rifki Tri Rahmansyah
3	Perayaan Tahun baru islam	√						18-19 Juli 2023	Muhaammad Naufal Dhiyaulhaq

4	Santunan anak yatim		√					27 Juli 2023	Emqi Arif Harisul Ilmi
5	Pendampingan belajar TPA, PAUD, TK, SLB	√						18 Juli 2023	Ulfa Nur Latifah
6	Literasi keuangan			√				7 Agustus 2023	Syifa Fahrani Azzahra
7	Penyuluhan pernikahan dini dan stunting			√				6 Agustus 2023	Indana Zulfa
8	Senam sehat		√					25 Juli 2023	Dimas Fatur Rochman
9	Posyandu			√				6 Agustus 2023	Muh. Afif Ma'ruf
10	Bersih desa			√				1-5 Agustus	Luluk Maknuna
11	Perayaan HUT RI				√			17 Agustus 2023	Rifki Tri Rahmansyah
12	Nobar WARSO				√			17 Agustus 2023	Dimas Fatur Rochman

#### D. Anggaran Biaya

##### 1. Sumber Dana

Dalam menjalankan program kerja ini, kami memperoleh sumber dana dari:

- a. Dana Kelompok
- b. Bantuan Donatur

c. Dana Usaha

2. Anggaran Biaya Pelaksanaan Program Kerja

Tabel 4.2 Anggaran Biaya Pelaksanaan Program Kerja

No.	Jenis Output		Satuan	Harga Total
1	Kesekretariatan	Cetak proposal	1 eksemplar	Rp 25.000
Print surat		5 lembar	Rp 5.000	
Sertifikat		10 lembar	Rp 200.000	
2	Perlengkapan	Celengan	20 buah	Rp 80.000
Hadiah		10 buah	Rp 100.000	
Doorprize		10 buah	Rp 100.000	
3	Operasional	Narasumber	2 orang	Rp 200.000
Konsumsi		50 orang	Rp 500.000	
Total				Rp 710.000

**E. Metode Evaluasi dan Penilaian Keberhasilan Kegiatan**

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu program kegiatan. Alasan dilakukan evaluasi yaitu KKN sebagai mata kuliah intrakurikuler, yang harus dievaluasi keberhasilannya sehingga para peserta KKN (mahasiswa) mendapatkan hasil akhir kegiatan kegiatan yang berupa nilai. Pada saat evaluasi komponen yang diperhatikan yaitu:

1. Perencanaan kerja seperti pendalaman pembekalan dan matrik program kerja KKN.
2. Pelaksanaan kerja seperti terlaksananya program kerja berdasarkan matriks program.
3. Kemampuan interpersonal seperti kerja sama, kerajinan, kedisiplinan, kreativitas, tanggungjawab, sopan santun dan lain sebagainya.
4. Laporan baik berupa kelompok maupun individual

Sedangkan untuk penilaian keberhasilan dinilai berdasarkan hasil program kerja yang dilaksanakan, dengan kata lain dari komponen evaluasi tersebut maka dapat dilihat penilaian sebagai berikut:

1. Perencanaan Program Kerja Diperoleh dari nilai hasil pendalaman pembekalan dan pembuatan rencana program kerja KKN.
2. Pelaksanaan Program Kerja Diperoleh berdasarkan indikator terlaksananya program kerja KKN yang telah disusun sebelumnya.

3. Kemampuan Interpersonal Diperoleh atau mengacu pada kemampuan pribadi dalam melakukan kerjasama, kerajinan, kedisiplinan, kreativitas, sopan santun, tanggungjawab, kehadiran, kelincahan, ketangkasan, keberhasilan, dan lain sebagainya selama melaksanakan kegiatan KKN di lapangan.
4. Laporan Diperoleh dari nilai akhir laporan dan hasil ujian akhir.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Program Kerja (RPK) ini disusun sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan selama KKN berlangsung. Dalam penyusunan RPK terdapat berbagai kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis sehingga program yang akan dilaksanakan dapat berjalan dan terlaksana dengan baik.

Demikian Rencana Program Kerja dapat disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan KKN Integrasi-Interkoneksi Kelompok 135 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 111. Besar harapan kami program ini dapat terlaksana dan mendapat dukungan, baik dari rekan-rekan sekelompok maupun masyarakat setempat untuk kesuksesan agenda ini. Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap aktivitas yang akan kami lakukan selama kurang lebih dua bulan ini. Aamiin.