

**RANCANGAN PROGRAM KERJA**  
**KULIAH KERJA NYATA (KKN) REGULER ANGKATAN 111**  
**UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

*“4K for Pule”*

(Peningkatan 4K di Dukuh Pule: Kreativitas, Kebudayaan, Kesadaran, dan Keagamaan)

Dosen Pembimbing Lapangan : Dr. Mustari, M.Hum

Disusun Oleh :

NAMA	NIM	FAKULTAS
Shofia Dewi Achyati	20104010016	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Alvian Dwi Chandra	20108010049	Ekonomi dan Bisnis Islam
Afif Rauzan Mahasin	20102010021	Dakwah dan Komunikasi
Ika Yulawati	20106050069	Sains dan Teknologi
Aulia Dwi Kusuma	20101040074	Adab dan Ilmu Budaya
Vika Nailul Izza	20107030107	Ilmu Sosial dan Humaniora
Maharani Kusuma Artanti	20107010007	Ilmu Sosial dan Humaniora
Agil Suryapranata	20103070115	Syariah dan Hukum
Dendri Endrian Ramadhan	20101050058	Adab dan Ilmu Budaya
Ni'matul Khoiriyah	20106030003	Sains dan Teknologi

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami haturkan atas ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan serta perencanaan Program Kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 111 dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Semoga bisa selalu menjadi tauladan bagi kita semua, terutama dalam hal menuntut ilmu.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing lapangan, Bapak Dr. Mustari, M.Hum. yang berkenan menyempatkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada kami, sehingga kami dapat menyusun Rencana Program Kerja ini semaksimal mungkin. Kami juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu dalam pembuatan Rancangan Program Kerja ini.

Penyusunan Rencana Program Kerja ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) angkatan 111 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Program Kerja ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya serta mohon saran dan kritik atas Rencana Program Kerja yang telah kami susun.

Harapan kami, dengan Rencana Program Kerja yang telah tersusun bisa menjadi acuan dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 111 tahun ini agar dapat terlaksana sebaik mungkin.

## HALAMAN PENGESAHAN

Setelah memberikan pengarahan, koreksi, dan perbaikan seperlunya atas Rancangan Program Kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) 111 UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2023/2024 dari kelompok:

Kelompok : KKN Reguler 111

Tema : “*4K for Pule*“ (Peningkatan 4K di Dukuh Pule: Kreativitas, Kebudayaan, Kesadaran, dan Keagamaan)

Lokasi : Dukuh Pule, Kalurahan Ngloro, Kapanewon Saptosari

Rencana Program Kerja ini sudah memenuhi syarat dan sesuai dengan pelaksanaan tugas KKN kelompok yang bersangkutan, sehingga dapat diajukan sebagai syarat pelaksanaan kegiatan KKN 111

Yogyakarta, 19 Juli 2023



Dr. Mustari, M.Hum.

Demikian pengesahan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

## PENDAHULUAN

Pengabdian masyarakat dalam bentuk Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk implementasi dari nilai-nilai yang ada dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh mahasiswa selama mendapat pembelajaran di kelas dengan kebutuhan masyarakat. Dengan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa diharapkan mampu menanggapi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dengan belajar mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan permasalahan yang begitu kompleks dalam masyarakat, serta merumuskan solusi atas permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan ABCD (*Asset Based Community-Driven Development*). Di mana pendekatan ini berfokus untuk memanfaatkan aset atau sesuatu yang sudah dimiliki oleh lingkungan yang ada dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menetapkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai program intrakurikuler yang wajib dijalankan oleh mahasiswa S1 sebagai syarat dalam menyelesaikan studinya. Penempatan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tersebar di berbagai daerah, baik daerah dalam ranah perkotaan sampai pedesaan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami terdaftar menjadi salah satu kelompok dalam KKN UIN Sunan Kalijaga angkatan 111 yang ditempatkan di Dukuh Pule, Kalurahan Ngloro, Kapanewon Saptosari, Gunungkidul. Tema yang kami angkat dalam KKN kali ini adalah “*4K for Pule*” (Peningkatan 4K di Dukuh Pule: Kreativitas, Kebudayaan, Kesadaran, dan Keagamaan) yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli hingga 25 Agustus 2023.

Dengan tema tersebut, kami berharap mampu memberikan pencerahan dan solusi perihal kreativitas, kebudayaan, kesadaran, dan keagamaan masyarakat di Dukuh Pule serta membantu masyarakat dalam hal mobilitas. Selain hal tersebut, dengan adanya kegiatan yang diharapkan memiliki kesinambungan agar bisa dikembangkan menjadi lebih kreatif dan inovatif melalui kemajuan teknologi dengan bersinergi bersama masyarakat karena dirasa memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Tidak hanya itu, kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan, diharapkan juga dapat menjalin hubungan silaturahmi yang baik di antara kami selaku mahasiswa yang nantinya akan menjadi bagian dari masyarakat dengan masyarakat di Dukuh Pule.

Selanjutnya kami juga menyusun Rancangan Program Kerja sebagai syarat pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 111. Adapun program kerja yang kami buat diharapkan memiliki kesinambungan dengan kegiatan dan potensi yang ada di lokasi tempat kami melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

## RENCANA PROGRAM KERJA

### A. Program Kerja Unggulan

No.	Program Kerja	Sub Program Kerja	Tujuan	Teknis Kerja	Sasaran	Penanggung jawab	Pelaksanaan	Catatan
1.	Penyediaan sarana masyarakat	a. Penerangan jalan b. Pembuatan prasasti marmer tanda wakaf masjid	Meningkatkan jumlah sarana masyarakat Dukuh Pule	-Koordinasi dengan pemangku dukuh mengenai tingkat kebutuhan masyarakat terhadap program kerja tersebut -Koordinasi dengan pihak yang ditunjuk Dukuh Pule untuk mendapat arahan mengenai sub program penerangan jalan -Survei titik	Beberapa titik di Dukuh Pule yang belum terdapat penerangan	Semua anggota	Teknis awal dimulai sejak tanggal 13 Juli 2023	

				<p>yang membutuhkan penerangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Koordinasi kedua dengan pihak yang ditunjuk dukuh</li> <li>-Pembelian alat</li> <li>-Pemasangan</li> </ul>				
2.	Pembentukan komunitas tari		<p>Menstimulasi anak-anak untuk mengetahui minat mereka kemudian mengumpulkan nya dalam komunitas tari. Selain itu, komunitas ini diharapkan mampu meningkatkan kreativitas anak-anak Dukuh Pule, khususnya dalam bidang seni tari</p>	<p>-Koordinasi dengan pemangku dukuh mengenai tingkat kebutuhan masyarakat terhadap program kerja tersebut</p> <p>- Menyebarkan informasi mengenai pelaksanaan program kerja kepada sasaran program</p>	Anak-anak	Semua anggota	Teknis awal dimulai sejak tanggal 13 Juli 2023	

				<p>kerja, yaitu anak-anak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Mengajarkan tari Jogja kepada anak-anak yang bergabung di dalam komunitas</li> </ul>				
3.	<p><i>Screening</i> kesehatan mental</p>		<p>Mengetahui tingkat kebahagiaan remaja di Dukuh Pule</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Koordinasi dengan pemangku dukuh mengenai tingkat kebutuhan masyarakat terhadap program kerja tersebut</li> <li>-Menentukan alat ukur yang akan digunakan dalam proses <i>screening</i></li> <li>-Menentukan mekanisme penyebaran alat ukur</li> <li>-Menentukan</li> </ul>	<p>Remaja di Padukuhan Pule</p>	<p>Semua anggota</p>	<p>Teknis awal dimulai sejak tanggal 13 Juli 2023</p>	

				sampel yang akan digunakan -Koordinasi dengan Karang Taruna -Penyebaran kuesioner -Olah data				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

B. Program Kerja Pendukung

No.	Program Kerja	Sub Program Kerja	Tujuan	Teknis Kerja	Sasaran	Penanggung jawab	Pelaksanaan	Catatan
1.	Bimbingan belajar	1. Penyampaian materi-materi umum 2. Bimbingan belajar terhadap materi yang sulit dipahami 3. Fun science	Memupuk interaksi antara mahasiswa dengan masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah sekaligus meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik	-Koordinasi dengan pemangku dukuh mengenai tingkat kebutuhan masyarakat terhadap program kerja tersebut -Penyebaran	Anak-anak pra sekolah serta peserta didik dari jenjang SD	Semua anggota	Teknis awal dimulai sejak tanggal 13 Juli 2023,	Dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam seminggu, satu hari diantaranya yaitu hari Sabtu digunakan untuk <i>fun science</i>

			terhadap ilmu pengetahuan lewat <i>fun science</i>	informasi mengenai program kerja kepada sasaran program kerja, yaitu anak-anak sekaligus -Pelaksanaan				
2.	Kegiatan TPA		Memberikan bantuan pengajaran kepada TPA yang ada di Dukuh Pule	-Koordinasi dengan pemangku dukuh mengenai tingkat kebutuhan masyarakat terhadap program kerja tersebut -Koordinasi dengan tokoh agama setempat -Pelaksanaan	Anak-anak dukuh Pule	Semua anggota	Koordinasi awal dilakukan pada tanggal 13 Juli 2023 dan pertama kali dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2023	Dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam seminggu

3.	Pojok baca	1. Mendongeng 2. Lomba mewarnai		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Koordinasi dengan pemangku dukuh mengenai tingkat kebutuhan masyarakat terhadap program kerja tersebut</li> <li>-Koordinasi dengan pihak TPA yang menjadi tempat dibuatnya pojok baca</li> <li>-Penyebaran proposal</li> <li>-Pelaksanaan</li> </ul>	Anak-anak TPA	Semua anggota	Koordinasi awal dilakukan pada tanggal 13 Juli 2023	Pojok baca ini nantinya akan terintegrasi dengan kegiatan TPA
----	------------	------------------------------------	--	--	---------------	---------------	---	---

C. Program Kerja Gabungan

No.	Program Kerja	Sub Program Kerja	Tujuan	Teknis Kerja	Sasaran	Penanggung jawab	Pelaksanaan	Catatan
1.	Kegiatan SD	1. Membantu kegiatan mengajar di kelas 2. Membantu mengajar ekstrakurikuler tari 3. Membantu pengelolaan perpustakaan	Memanfaatkan aset lembaga pendidikan yang ada di Kalurahan Ngloro	-Survey dan meminta izin kepada pihak sekolah program kerja tersebut	Peserta didik SDN Ngloro	Semua anggota	Teknis awal dimulai pada tanggal 13 Juli 2023	Program kerja ini merupakan program kerja gabungan antara KKN Dukuh Pule, Ngloro, dan Karangnongko. Dilaksanakan sebanyak tiga kali dalam satu minggu efektif pembelajaran

## JADWAL KEGIATAN

Susunan program kerja kelompok ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu efektif selama 45 hari terhitung mulai tanggal 11 Juli 2023 hingga 25 Agustus 2022. Adapun tahap yang dilakukan sebelum menyusun Program Kerja KKN adalah dengan melakukan observasi, penyusunan proposal untuk dana kegiatan, dan penyusunan rencana Program Kerja. Susunan rencana Program Kerja kelompok KKN sebagai berikut :

Minggu Pertama:

- Pelepasan dan Penerjunan KKN 111 UIN Sunan Kalijaga.
- Perancangan program kerja unggulan dan pendukung.
- Silaturahmi dengan tokoh masyarakat Dukuh Pule sekaligus penyampaian program kerja.
- Perencanaan program bimbingan belajar dan fun science.
- Perencanaan program membantu TPA.
- Perencanaan program pembuatan komunitas tari
- Perencanaan program perbaikan sarana dan prasarana dukuh.
- Perencanaan program mengajar di Sekolah Dasar
- Pelaksanaan kegiatan kerja bakti masjid dan balai dukuh, membantu POSYANDU, dan USG cek kehamilan sapi.

Minggu Kedua:

- Perencanaan program tes kesehatan mental
- Pelaksanaan program bimbingan belajar dan fun science.
- Pelaksanaan program membantu TPA
- Pelaksanaan program pembuatan komunitas tari
- Pelaksanaan program perbaikan sarana dan prasarana dukuh.
- Pelaksanaan program mengajar di Sekolah Dasar.
- Pelaksanaan kegiatan kerja bakti masjid

Minggu Ketiga:

- Pelaksanaan program tes kesehatan mental
- Pelaksanaan program bimbingan belajar dan fun science.
- Pelaksanaan program membantu TPA.
- Pelaksanaan program pembuatan komunitas tari.
- Pelaksanaan program perbaikan sarana dan prasarana dukuh.
- Pelaksanaan program mengajar di Sekolah Dasar

Minggu Keempat:

- Pelaksanaan program tes kesehatan mental.
- Pelaksanaan program bimbingan belajar dan fun science.
- Pelaksanaan program membantu TPA.
- Pelaksanaan program pembuatan komunitas tari.
- Pelaksanaan program mengajar di Sekolah Dasar

Minggu Kelima:

- Pelaksanaan program bimbingan belajar dan fun science.
- Pelaksanaan program membantu TPA.
- Pelaksanaan program pembuatan komunitas tari.
- Pelaksanaan program mengajar di Sekolah Dasar

Minggu Keenam:

- Pelaksanaan program bimbingan belajar dan fun science.
- Pelaksanaan program membantu TPA.
- Pelaksanaan program pembuatan komunitas tari.
- Pelaksanaan kegiatan 17 an membantu karangtaruna
- Pelaksanaan program mengajar di Sekolah Dasar.

Minggu Ketujuh:

- Pelaksanaan program bimbingan belajar dan fun science.
- Pelaksanaan program membantu TPA Pelaksanaan program pembuatan komunitas tari.
- Pelaksanaan program mengajar di Sekolah Dasar.
- Penyerahan cinderamata dan penarikan KKN 111

**RENCANA ANGGARAN BIAYA**  
**KULIAH KERJA NYATA (KKN) REGULER ANGKATAN 111**  
**UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

**1. Rencana Anggaran Biaya Operasional**

No	Keterangan	Jumlah	Satuan	Total
1	Tempat tinggal	45 hari		Rp. 3.000.000,-
2	Biaya makan	45 hari		Rp. 5.000.000,-
3	Co-card	10	Rp. 5.650,-	Rp. 56.500,-
4	Mobil angkut barang	2 mobil	Rp. 250.000,-	Rp. 500.000,-
5	Alat Tulis Kantor		Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
6	P3K		Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
7	Banner (2,5 x 1m)	1	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
8	Lain-lain		Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
<b>Total</b>				Rp. 8.906.500,-

**2. Rencana Anggaran Pelaksanaan Penyediaan Sarana Masyarakat**

No	Keterangan	Jumlah	Satuan	Total
1	Lampu	2	Rp 70.000,-	Rp 140.000,-
2	Fitting lampu	2	Rp 20.000,-	Rp 40.000,-
3	Prasasti marmer tanda wakaf	1		Rp. 700.000,-
4	Ongkos Pengerjaan		Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
<b>Total</b>				Rp. 980.000,-

**3. Rencana Anggaran Pelaksanaan Pembuatan Komunitas Tari**

No	Keterangan	Jumlah	Satuan	Total
1	Kostum tampil			Rp. 300.000,-

2	Air minum			Rp. 50.000,-
<b>Total</b>				Rp. 350.000,-

#### 4. Rencana Anggaran Pelaksanaan Screening Kesehatan Mental

No	Keterangan	Jumlah	Satuan	Total
1	Biaya Fasilitator	1	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
2	Hadiah	5 orang	Rp. 20.000,-	Rp. 100.000,-
<b>Total</b>				Rp. 200.000,-

#### 5. Rencana Anggaran Pelaksanaan Bimbingan Belajar

No	Keterangan	Jumlah	Satuan	Total
1	Cuka	2 pcs	Rp. 7.500,-	Rp. 15.000,-
2	Soda kue	1 kg	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-
3	Pewarna makanan merah	1 pcs	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-
4	Balon	1 bungkus	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-
5	Karet	1 bungkus	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-
6	Sedotan	1 bungkus	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
7	Sunlight	2 pcs	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
8	Hadiah kuis		Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
9	Lain-lain		Rp. 73.000,-	Rp. 73.000,-
<b>Total</b>				Rp. 200.000,-

## PENUTUP

Demikianlah proposal KKN Reguler Angkatan 111 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bertempat di Dukuh Pule, Kalurahan Ngloro, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul ini kami buat sebagai gambaran umum atas kegiatan yang akan kami laksanakan. Dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak-pihak yang terlibat dan membantu atas terlaksananya kegiatan ini. Semoga segala perhatian dan partisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan ini senantiasa dalam keridhoan Allah SWT, Aamiin.

Yogyakarta, 19 Juli 2023



**Afif Rauzan Mahasin**

**Ketua Kelompok**




**Maharani Kusuma**

**Artanti**

**Sekretaris**

**Mengetahui**

**Dosen Pembimbing Lapangan**



**Dr. Mustari, M.Hum.**

**NIP. 19601116 1996 03 1 001**