



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Rencana Program Kerja

KELOMPOK 202 KKN 117
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KLUMPIT – JEPITU – GIRISUBO – GUNUNGKIDUL – DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA PROGRAM KERJA KULIAHNYATA (KKN)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
ANGKATAN 117 KELOMPOK 202

**(DUSUN KLUMPIT – DESA JEPITU – GIRISUBO – GUNUNGKIDUL – DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA)**


Lokasi : Dusun Klumpit

Alamat : Dusun Klumpit – Desa Jepitu – Kec. Girisubo – Kab. Gunungkidul

DPL : Asrul, M. Hum.

NAMA	NIM	FAKULTAS
NASIROTUL LUTHFIYAH	22104040001	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
MUHAMMAD FATUR RAHMAN	22105020034	Ushuludin dan Pemikiran Islam
NAIMUL FAZA	22103050032	Syariah dan Hukum
SAFA ARAMITHA FITRIASTUTI MAULANA	22103040052	Syariah dan Hukum
TSABITAH ARIANI MUTIANA	22107010056	Syariah dan Hukum
MUHAMMAD RIFQI ALFARISI	22102020014	Dakwah dan Komunikasi
SHABRINA FADWA AL IZZAH	22105030069	Ushuludin dan Pemikiran Islam
NURUL HASANAH	22105050075	Ushuludin dan Pemikiran Islam
MUHAMMAD SAUFI	22103050158	Syariah dan Hukum
MUHAMMAD SYAFI'I	22102010068	Dakwah dan Komunikasi

Gunungkidul, 15 Juli 2025

Sekretaris	Ketua
	
<u>Nurul Hasanah</u> 22105050075	<u>Muhammad Saufi</u> 22103050158

Dosen Pembimbing Lapangan



Asrul, M. Hum.
NIP. 19850809 201903 1 001

TABEL PELAKSANAAN PROGRAM KERJA UNGGULAN

No.	PROGRAM KERJA	
1	Revitalisasi Masjid Al – Ikhlas	
	Tujuan	Meningkatkan fungsi dan kenyamanan masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan sosial masyarakat melalui kegiatan pembenahan fisik, perapihan fasilitas, serta penataan lingkungan masjid.
	Sasaran	Masjid dan warga Dusun Klumpit
	Waktu Pelaksanaan	21-26 Juli 2025
	Tempat Pelaksanaan	Masjid Al- Ikhlas
	Uraian Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandaan garis shaf sehingga menghadap kiblat 2. Memperbaiki fasilitas tempat sampah 3. Memperbaiki fasilitas mading 4. Menghias dan merapikan taman masjid
	Strategi	-
	Sumber Dana	Iuran pokok kelompok KKN
	Besaran Dana	-
	Indikator Keberhasilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya standar kebersihan dan kenyamanan masjid 2. Meningkatnya jumlah jama'ah sholat wajib dan sholat jum'at 3. Menghidupkan masjid dengan memberikan fasilitas masjid yang lebih nyaman
Penanggung Jawab	Muhammad Syafi'i	
2	Infografis	
	Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pendatang atau warga baru menemukan lokasi penting di Dusun Klumpit 2. Mendukung estetika Dusun Klumpit 3. Menata tata ruang dusun secara informasional
	Sasaran	Warga Dusun Klumpit
	Waktu Pelaksanaan	18-20 Juli 2025
	Tempat Pelaksanaan	Wilayah Dusun Klumpit

Uraian Kegiatan	Membuat plang menggunakan bahan dasar kayu yang kemudian di cat dan diberikan tulisan petunjuk dusun
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan lokasi dan kebutuhan arah 2. Perencanaan desain dan informasi 3. Pelibatan warga Dusun Klumpit 4. Pengadaan dan pemasangan plang
Sumber Dana	Iuran pokok kelompok KKN
Besaran Dana	Rp 500.000,00
Indikator Keberhasilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desain yang informatif dan mudah dibaca 2. Plang terpasang secara strategis 3. Menunjukkan lokasi yang tepat
Penanggung Jawab	Muhammad Fatur Rahman
3	Tempat Sampah
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesadaran kebersihan 2. Mengurangi sampah berserakan 3. Mendukung pengelolaan sampah yang terarah
Sasaran	Warga Dusun Klumpit
Waktu Pelaksanaan	28 Juli – 02 Agustus 2025
Tempat Pelaksanaan	Dusun Klumpit
Uraian Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan warga Dukuh Klumpit 2. Menentukan titik penempatan 3. Pembuatan tempat sampah
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan titik penempatan 2. Koordinasi dengan warga Dusun Klumpit 3. Sosialisasi dan edukasi 4. Pengadaan dan pemeliharaan tempat sampah
Sumber Dana	Iuran pokok kelompok KKN
Besaran Dana	Rp 700.00,00
Indikator Keberhasilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas digunakan secara aktif 2. Lingkungan lebih bersih dan tertib 3. Kondisi tempat sampah terjaga
Penanggung Jawab	Naimul Faza

TABEL PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENDUKUNG

No.	PROGRAM KERJA	
1	Video Profil Dusun Klumpit	
	Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dokumentasi Dusun Klumpit 2. Mempromosikan potensi dan keunggulan Dusun Klumpit 3. Menjadi media edukasi dan informasi
	Sasaran	Warga dan lingkungan Dusun Klumpit
	Waktu Pelaksanaan	11 – 17 Agustus 2025
	Tempat Pelaksanaan	Dusun Klumpit
	Uraian Kegiatan	Menampilkan gambaran umum tentang dusun secara menyeluruh. Video mencakup aspek geografis, demografis, potensi sumber daya, budaya lokal, sarana prasarana, tokoh masyarakat, dan capaian pembangunan
	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan konsep dan naskah 2. Pengumpulan data dan bahan visual 3. Proses produksi dan editing 4. Publikasi dan penyebaran
	Sumber Dana	Iuran pokok kelompok KKN
	Besaran Dana	Rp 300.00,00
	Indikator Keberhasilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Video profil tersusun dan tayang 2. Kelengkapan informasi dalam video 3. Kualitas visual dan penyampaian 4. Penyimpanan video dan aksesibilitas
	Penanggung Jawab	Muhammad Rifqi Alfarisi
2	SUKA Mengaji	
	Tujuan	Meningkatkan semangat belajar anak TPA dan ibu-ibu dalam mempelajari iqra' dan al-Qur'an
	Sasaran	Anak-anak dan ibu-ibu Dusun Klumpit
	Waktu Pelaksanaan	Dimulai dari tanggal 15 Juli 2025 dan diakhiri tanggal 12 Agustus 2025

	Anak-anak : Hari Selasa, pukul 16.00-17.00 WIB Ibu-ibu : Hari Selasa, pukul 19.00-20.30 WIB
Tempat Pelaksanaan	Masjid Al- Ikhlas
Uraian Kegiatan	1. Mendampingi guru TPA dalam mengajari iqra' dan al- Qur'an 2. Mengajarkan iqra' dan al-Qur'an kepada ibu-ibu
Strategi	Pendampingan dan pengajaran
Sumber Dana	-
Besaran Dana	-
Indikator Keberhasilan	1. Anak-anak TPA memahami tempat keluar huruf hijaiyah dan tajwid, serta menghafal surat-surat pendek 2. Ibu-ibu Dusun Klumpit dapat memperlancar bacaan iqra' dan al-Qur'an
Penanggung Jawab	Nurul Hasanah
3	SUKA Mengajar
Tujuan	Melakukan partisipasi dalam kegiatan mengajar di lembaga pendidikan sekolah di Dusun Klumpit
Sasaran	Siswa/I sekolah
Waktu Pelaksanaan	Dimulai dari tanggal 21 Juli 2025 sampai 15 Agustus 2025 Dilakukan dalam 3 hari selama 4 minggu
Tempat Pelaksanaan	SDN Jepitu III
Uraian Kegiatan	Melaksanakan kegiatan pembelajaran kepada siswa/i di kelas sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Sebelum proses pembelajaran di kelas, mahasiswa KKN mengkonfirmasi jadwal dan mata pelajaran yang akan diampu agar dapat mempersiapkan materi dan media pembelajaran bagi siswa/i. Mahasiswa KKN akan mengampu 2 mata pelajaran dalam sehari, sesuai dengan jadwal piket yang sudah dibuat
Strategi	Pembelajaran sesuai kurikulum dan active learning
Sumber Dana	-

Besaran Dana	-
Indikator Keberhasilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa/i dapat mengikuti pembelajaran dengan baik 2. Siswa/i dapat memahami pembelajaran yang diberikan 3. Meningkatkan motivasi belajar siswa/i
Penanggung Jawab	Nasirotul Luthfiah
4	Bimbingan Belajar
Tujuan	Membantu anak-anak Dusun Klumpit belajar di luar jam sekolah, meliputi membantu pemahaman anak-anak terhadap pekerjaan rumah dan materi yang diberikan sekolah serta mempelajari materi yang tidak diajarkan di sekolah
Sasaran	Anak-anak Dusun Klumpit
Waktu Pelaksanaan	Dimulai dari tanggal 14 Juli 2025 sampai tanggal 13 Agustus 2025 Setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Jum'at, Minggu, pukul 18.00-19.00 WIB
Tempat Pelaksanaan	Masjid Al-Ikhlas
Uraian Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bimbingan belajar kepada anak-anak di Dusun Klumpit 2. Memberikan beberapa materi pembelajaran yang interaktif meliputi aqidah, fiqh, akhlak, huruf hijaiyah Al-Qur'an, dan materi pelajaran umum
Strategi	Inquiry learning dan active learning
Sumber Dana	-
Besaran Dana	-
Indikator Keberhasilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak-anak Dusun Klumpit dapat memahami materi pelajaran sekolah dengan baik 2. Anak-anak Dusun Klumpit dapat mempelajari dan memahami materi pembelajaran yang diberikan

	Penanggung Jawab	Shabrina Fadwa Al Izzah
5	Peringatan HUT RI – 80 Dusun Klumpit	
	Tujuan	Menyambut hari kemerdekaan Indonesia ke – 80 dan memperkuat kerukunan dan solidaritas masyarakat dalam semangat persatuan Indonesia
	Sasaran	Masyarakat Dusun Klumpit
	Waktu Pelaksanaan	Kondisional
	Tempat Pelaksanaan	Dukuh Klumpit, kondisi Kondisional
	Uraian Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan dan menyusun acara perlombaan yang dibagi menjadi tiga kategori, yaitu anak-anak, ibu-ibu, dan bapak-bapak dukuh 2. Menyiapkan acara perlombaan dari peralatan dan hadiah 3. Menjadi panitia perlombaan 17 Agustus
	Strategi	Kerjasama dengan PKK dan warga Dukuh Klumpit
	Sumber Dana	Iuran pokok kelompok KKN dan bantuan dana dari warga
	Besaran Dana	-
	Indikator Keberhasilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya rangkaian kegiatan HUT RI-80 2. Masyarakat andil dan antusias dalam mengikuti rangkaian kegiatan HUT RI-80 3. Terjalannya hubungan yang lebih erat antar masyarakat serta mahasiswa dengan masyarakat
Penanggung Jawab	Muhammad Saufi	
6	Sosialisasi Limbah Rumah Tangga	
	Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak limbah 2. Mendorong perilaku bijak dalam mengelola sampah 3. Membangun budaya lingkungan bersih dan keberlanjutan
	Sasaran	Ibu-ibu Dusun Klumpit
	Waktu Pelaksanaan	Selasa, 22 Juli 2025, pukul 09.00-selesai

Tempat Pelaksanaan	Balai Dusun Klumpit
Uraian Kegiatan	Sosialisasi dilakukan oleh petugas Puskesmas terkait Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi permasalahan dan target sosialisasi 2. Pembuatan materi edukasi 3. Pelaksanaan sosialisasi secara langsung
Sumber Dana	Iuran pokok kelompok KKN
Besaran Dana	Rp 250.000,00
Indikator Keberhasilan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan perubahan perilaku warga dalam mengolah limbah rumah tangga
Penanggung Jawab	Tsabitah Ariani Mutiana
7	Pembagian Bibit
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong gerakan penghijauan lingkungan 2. Membentuk kepedulian terhadap lingkungan 3. Meningkatkan kemandirian dan produktivitas warga
Sasaran	Warga Dusun Klumpit
Waktu Pelaksanaan	Selasa, 22 Juli 2025, pukul 09.00-selesai
Tempat Pelaksanaan	Balai Dusun Klumpit
Uraian Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permintaan bibit ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo (BPDAS SOP) 2. Pengambilan bibit sirsak ke Komplek Taman Hutan Raya (TAHURA) Bunder 3. Pembagian bibit ke warga Dusun Klumpit
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi jenis bibit dan kebutuhan warga 2. Pengadaan dan penyediaan bibit 3. Pendistribusian bibit
Sumber Dana	-
Besaran Dana	-
Indikator Keberhasilan	1. Jumlah bibit tersalurkan sesuai target

	2. Tingkat penanaman dan keberlangsungan tanaman 3. Dampak jangka menengah
Penanggung Jawab	Safa Aramitha Fitriastuti Maulana